

**PROTOKÓŁ NR 86.2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 23 maja 2013.**

Obecni:

1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji
2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego
3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji
4. Dariusz Kur - Członek Komisji
5. Tadeusz Sasin - Członek Komisji
6. Mirosław Szczotka - Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. Marek Markowski - kierownik wydziału ID
3. Katarzyna Rostek - kierownik OPS w Tłuszczu
4. Mieszkaniec osiedla Borki
5. Dwaj mieszkańcy Tłuszcza

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja dotycząca spraw zawartych we wniosku Komisji z dnia 17 maja 2013.
3. Informacja na temat inwestycji w przedszkolu „Baśniowa Kraina”.
4. Sprawy bieżące.
5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Ad1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji po odczytaniu został przyjęty.

Ad2. Pan Marek Markowski udzielił odpowiedzi na wniosek z dnia 17 maja 2013 roku dotyczący:

- projektu budowy ulicy Leszczynowej, jest wydana decyzja ze spec ustawy drogowej, otrzymaliśmy całą dokumentację od Wykonawcy, będą naliczone kary umowne, gdyż dokumentacja została wykonana 4 miesiące po terminie, nie było aneksu. W dalszej kolejności należy wykupić grunty i przystąpić do realizacji;

- projekt budowy ulicy Cisowej, jest oddana kompletna dokumentacja, 10 dni opóźnienia i też będą naliczane symboliczne kary;
- projekt budowy łącznika ulica Wierzbowa – Rzemieślnicza, w czerwcu jest wyznaczona rozprawa sądowa;
- projekt budowy ulicy Kościelnej i Przelotowej został zrealizowany w 2012 roku;
- projekt budowy ulicy Sadowej w Jasienicy został zrealizowany w 2012 roku;
- projekt drogi łączącej ulicę Parafialną i ulicę Napoleońską w Miąsem, jest decyzja ze spec ustawy drogowej, termin wykonania przekroczony też o 4 miesiące, można rozpoczynać dalszą procedurę.

Ad3. Odnośnie termomodernizacji budynku Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu, Pan Marek Markowski przedstawił propozycję Zastępcy Burmistrza, aby środki własne zabezpieczone w budżecie na ten cel przeznaczyć na roboty budowlano remontowe i zacząć od dachu.

Po przeprowadzeniu dyskusji w tym temacie, Komisja postanowiła zaproponować Burmistrzowi kolejność prac niezbędnych do wykonania w budynku przedszkola, kiedy Burmistrz przybędzie na posiedzenie Komisji.

Ad4. Przewodniczący Komisji zapytał Pana Marka Markowskiego, czy przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej pojawiają się problemy i co z przykanalikami.

Pan Markowski odpowiedział, że są drobne potknięcia, ale prace się posuwają. W sprawie przykanalików pracownicy Urzędu przez 3 tygodnie chodzili po osiedlach, odwiedzali posesje i zbierali deklaracje, podpisywali umowy z mieszkańcami i zebrali więcej niż 50 umów, które są potrzebne aby wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie

Radni zwracali się do Pana Markowskiego z zapytaniami w sprawach drogowych, jednak na odpowiedź muszą poczekać do powrotu Pana Piotra Gołosia z urlopu, wraca za dwa dni.

Radny Robert Szydlik zwrócił się z zapytaniem do Pana Markowskiego, czy podjęte zostały działania odnośnie zrobionych zdjęć i przesłanych do Urzędu przez mieszkańca osiedla Borki odnośnie niewłaściwego odtwarzania przez Wykonawcę nawierzchni drogowej po realizacji sieci wodociągowej.

Pan Markowski odpowiedział, że zwrócił się do inżyniera kontraktu o sprawdzenie tego i wypowiedzenie się w tej kwestii i jeżeli pojawia się wątpliwości zrobimy odkrywkę, chociażby we wskazanym przez mieszkańca miejscu. Jeśli się okaże, że wykonawca robi źle, będzie musiał poprawiać.

Radny Mirosław Szczotka zapytał o projekt oświetlenia w Jasienicy ulicy Wesołej i na jakim etapie są prace w gimnazjum w Jasienicy.

Pan Markowski odpowiedział, że odnośnie oświetlenia sprawdzi i poinformuje, natomiast odnośnie gimnazjum, do końca maja ma być opracowany projekt zamienny, który będzie złożony do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu wydania decyzji zatwierdzającej ten projekt, co pozwoli na wznowienie robót, w pierwszej kolejności będzie ogłoszony przetarg.

Radny Sobczak zapytał, czy nie można było tej całej dokumentacji sporządzić bez składania przez Urząd wniosku o dokonanie kontroli, a radny Groszek zapytał, jaki był cel przeprowadzenia tej kontroli.

Pan Markowski odpowiedział, że po sprawdzeniu dokumentacji stwierdził, że na drogach ewakuacyjnych była wykonana oczyszczalnia ścieków i żaden z trzech obiektów tam się znajdujących nie był oddany do użytku. Wytworzyła się dyskusja w tym temacie.

Radny Groszek zapytał, kiedy zostanie zakończona sprawa legalizacji budynku na stadionie i dlaczego to tak długo trwa.

Pan Markowski odpowiedział, że sprawa w Nadzorze Budowlanym powinna się niedługo zakończyć.

Komisja zwróciła się z zapytaniem, jaki jest termin wykonania dokumentacji na wykonanie przyłączy.

Pan Marek Markowski odpowiedział, że termin jest do 30 czerwca 2013 roku.

Do Komisji wpłynęły następujące pisma:

1. Pan X zamieszkały w Warszawie zwraca się z prośbą o założenie lampy na słupie elektrycznym znajdującym się przy posesji Jaźwie 24 w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom po zmroku. Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się.

2. Firma ELWIR Spółka Jawna zwraca się o nie naliczanie przez Gminę kar umownych za niewykonanie w terminie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Leszczynową z ulicą C.K. Norwida w Tłuszczu, motywując to opóźnieniami powstałymi nie z winy Wykonawcy, tylko organów administracji publicznej w wydawaniu opinii i decyzji dotyczących niniejszej inwestycji.

Rzeczywiste opóźnienie wynikające z winy Wykonawcy to 34 dni, co przekłada się na kary umowne w wysokości 17% wynagrodzenia brutto lub naliczenia kar umownych tylko za okres od 21.12.2012 r. tj. od terminu wykonania umowy do dnia 1.03.2013 r. tj. do terminu złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ze względu na to, że po złożeniu w/w wniosku Wykonawca nie miał już wpływu na termin trwania procedury, czyli za okres 69 dni, co przekłada się na kary umowne w wysokości 34,5% wynagrodzenia brutto. Pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja przychyliła się do prośby firmy o naliczenie kar umownych tylko za rzeczywiste opóźnienie wynikające z winy Wykonawcy.

Ad5. Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W trakcie omawiania planu dochodów i wydatków Pani Skarbnik odpowiadała na pytania Komisji i ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji Pani Skarbnik sprawdzi, jakie były rzeczywiste wydatki w budżecie gminy poniesione na operaty szacunkowe.

Uwagę Komisji zwróciły również niższe niż planowane wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i nie wykorzystane środki na zwalczanie narkomanii, podczas kiedy potrzeb jest wiele oraz niższe wydatkowanie środków na wykupy gruntów niż planowane.

Komisja na następnym posiedzeniu powróci do omawiania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z załącznikami tj. bilansu z wykonania budżetu gminy Tłuszcz, łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, łącznego zestawienia zmian w funduszu, łącznego rachunku zysków i strat i sporządzi wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja zwróciła się do Pani Skarbnik o dostarczenie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy Tłuszcz za 2012 rok.

Ad6. Komisja po przeprowadzeniu kontroli w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w dniach 19-21 marca 2013 r. stoi na stanowisku, że Dyrektor jednostki naruszył ustawę o dyscyplinie finansów publicznych i w związku z powyższym Komisja skierowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie w jednostce kontroli przez powołaną do tego celu Komisję Orzekającą.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad7. Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 3 czerwca 2013 roku godzina 8.30 .

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Groszek

Załączniki do protokołu są do wglądu
w pokoju 38 .

Dokument utworzyła

Bożena Brzozowska

Dnia 28 maja 2013 roku.

