

PROTOKÓŁ NR 88.2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 11 czerwca 2013.

Obecni:

1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji
2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego
3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji
4. Dariusz Kur - Członek Komisji
5. Tadeusz Sasin - Członek Komisji
6. Mirosław Szczotka - Członek Komisji

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy bieżące w tym zapoznanie się z korespondencją
3. Wyjazd w teren.

Ad1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji po odczytaniu został przyjęty.

Ad2. Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja:

1. Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, po przeprowadzeniu przez Komisję kontroli w CKSiR. Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią i zgodnie z uzyskaną informacją, skieruje do Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie wniosek o przeprowadzenie kontroli w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

2. Spółka Jawna ELWIR Warszawa, w związku z przekazaną gminie w dniu 16 maja br. dokumentacją projektową budowy drogi łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską w miejscowości Miąse zwraca się o wydanie decyzji odnośnie

146 dniowego opóźnienia oddania tej kompleksowej dokumentacji, co przekłada się na kary umowne w wysokości 73% wynagrodzenia brutto.

W piśmie firma uzasadnia, że opóźnienie powstało nie z winy wykonawcy, tylko organów administracji publicznej w wydaniu opinii i decyzji dotyczących tej inwestycji i prosi o naliczenie kar umownych tylko za rzeczywiste opóźnienie wynikające z winy wykonawcy tj. 11 dni, co przekłada się na kary umowne w wysokości 5,5 % wynagrodzenia brutto.

Komisja przychyliła się do prośby firmy o naliczenie kar umownych wynikających z rzeczywistego opóźnienia wynikającego z winy wykonawcy.

Ad3. W związku z prośbami i skargami mieszkańców, Komisja udała się na wizję lokalną w teren z której sporządzi wnioski stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 11 czerwca 2013 roku godzina 8.30 .

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Groszek

Załączniki do protokołu są do wglądu
w pokoju 38 .

Dokument utworzyła

Bożena Brzozowska

Dnia 11 czerwca 2013 roku.

