

ANEKS NR 1
do Umowy o roboty budowlane nr ZP.272.14.2013 z dnia 22.05.2013r.

zawarty w dniu **26.09.2014 r.** w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającą
NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Kusak

a

MORIS – SPORT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Równoległej 1, 02-235 Warszawa

będącą płatnikiem VAT, nr NIP: 527-257-27-53, REGON: 141367234 działającą na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000303647

zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez: Maurycego Bryła.

Aneks niniejszy Strony zawarły na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 6) w związku z § 22
ust. 1 pkt 1) i pkt 2) i zgodnie z § 11 ust. 6 umowy o roboty budowlane nr ZP.272.14.2013 z
dnia 22.05.2013r., w związku ze zmianami w dokumentacji projektowej wprowadzonymi
przez Projektanta.


§1

W umowie o roboty budowlane nr ZP.272.14.2013 z dnia 22.05.2013r. wprowadza się
następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu umowy: **do 06.11.2014**”
2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do umowy w zakresie kosztorysu ofertowego.
3. Dokumenty zmieniające załączniki nr 2,3,7 do umowy stanowić będą odpowiednio
załączniki nr 1-3 do niniejszego aneksu.

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.



§ 3

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

Załączniki:

1. Kosztorys Ofertowy – Zamienny

- zmieniający Załącznik nr 2 do Umowy o roboty budowlane nr ZP.272.14.2013 z dnia 22.05.2013r.


2. Rysunki zamienne opracowane przez Projektanta

- zmieniające Załącznik nr 3 do Umowy o roboty budowlane nr ZP.272.14.2013 z dnia 22.05.2013r.


3. Zamienny harmonogram rzeczowo - finansowy

- zmieniający Załącznik nr 7 do Umowy o roboty budowlane nr ZP.272.14.2013 z dnia 22.05.2013r.

WYKONAWCA


MOXISPORT Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Maurycy Bryła

ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz

mgr inż. Paweł Małach Bednarczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kuś