
 
PROTOKÓŁ  NR 88.2013   

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
z dnia 11 czerwca  2013.   

 
Obecni: 
 
1. Tadeusz Groszek     -   Przewodniczący Komisji 
2. Robert  Szydlik        -   Zastępca Przewodniczącego  
3. Mirosław Sobczak   -   Członek Komisji  
4. Dariusz Kur             -   Czonek Komisji 
5. Tadeusz Sasin          -   Członek Komisji 
6. Mirosław Szczotka  -   Członek Komisji 
 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący 
porządek: 
 
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Sprawy bieżące w tym zapoznanie się z korespondencją 
3. Wyjazd w teren. 
 
 
Ad1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji po odczytaniu został przyjęty. 
 
Ad2. Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja: 
 
1. Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na pismo 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie stwierdzenia przez Komisję 
Rewizyjną naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego dyrektora 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, po przeprowadzeniu przez 
Komisję  kontroli w CKSiR. Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Komisja zapoznała się z odpowiedzią i zgodnie z uzyskana  informacją,  skieruje 
do Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny 
Finansów Publicznych w Warszawie wniosek o przeprowadzenie kontroli w 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.   
 
2. Spółka Jawna ELWIR  Warszawa, w związku z przekazaną gminie w dniu 16 
maja br. dokumentacją projektową budowy drogi łączącej ulicę Parafialną oraz 
Napoleońską w miejscowości Miąse  zwraca się o wydanie decyzji odnośnie 



 2 

146 dniowego opóźnienia oddania tej kompleksowej dokumentacji, co przekłada 
się na kary umowne w wysokości 73% wynagrodzenia brutto. 
W piśmie firma uzasadnia, że opóźnienie powstało nie z winy  wykonawcy, 
tylko  organów administracji publicznej w wydaniu opinii i decyzji dotyczących 
tej inwestycji i prosi o naliczenie kar umownych tylko za rzeczywiste 
opóźnienie  wynikające z winy wykonawcy tj. 11 dni, co przekłada się na kary 
umowne w wysokości 5,5 % wynagrodzenia brutto. 
 
Komisja przychyla się do prośby firmy o naliczenie kar umownych wynikających 
z rzeczywistego opóźnienia wynikającego z winy  wykonawcy. 
 
Ad3. W związku z prośbami i skargami mieszkańców, Komisja  udała się na 
wizję lokaln w teren z której  sporządzi wnioski stanowiące załącznik do 
niniejszego protokołu.  
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 11 czerwca 2013 roku 
godzina  8.30 . 
 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
 
                                                                 Przewodniczący Komisji 
 
                                                                    Tadeusz Groszek  
Załączniki do protokołu są do wglądu 
w  pokoju 38 . 
Dokument utworzyła 
Bożena Brzozowska  
Dnia 11 czerwca  2013 roku. 
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