
Załącznik nr 7

do Zarządzenia nr 0050.73.2018

Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2018 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 010 01010 6050

BUDOWA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W 

MIEJSCOWOŚCI MOKRA 

WIEŚ  (F.Sołecki Mokra Wieś                     

15 000,00 zł)

Urząd Miejski 102 800,00 3 505,50

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, aktualizację dokumentacji projektowej. 

Poniesiono koszty uzgodnień związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

2 010 01010 6050

BUDOWA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ DO M. 

STASINÓW (F.Sołecki Stasinów 

8 779,55 zł)

Urząd Miejski 8 779,55 0,00 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

3 010 01010 6050

DOKUMENTACJA 

PROJEKTOWA ODCINKA 

SIECI WODOCIĄGOWEJ W M 

SZCZEPANEK (F.Sołecki 

Szczepanek 10 000,00 zł)

Urząd Miejski 30 000,00 0,00 Realizacja w II półroczu 2018r. i w 2019r.

4 010 01010 6050

BUDOWA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W M. 

ZALESIE (F.Sołecki Zalesie                      

12 311,94 zł)

Urząd Miejski 80 429,94 492,00
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

Wykonanie Informacje dotyczące realizacji

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego
jednostka 

realizująca
Plan



5 010 01010 6050

BUDOWA WODOCIĄGU W 

ULICY KACZEJ I DZIKIEJ W 

JASIENICY

Urząd Miejski 140 000,00 615,00
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

6 010 01010 6050

BUDOWA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W ULICY 

PARAFIALNEJ,  ZGODNEJ I 

SOLARZOWEJ

Urząd Miejski 75 000,00 984,00
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

7 010 01010 6050
BUDOWA WODOCIĄGU W 

MIEJSCOWOŚCI  STRYJKI
Urząd Miejski 20 000,00 0,00 Realizacja możliwa w II półroczu 2018

8 010 01010 6050

BUDOWA ODCINKÓW SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W 

M.PÓLKO

Urząd Miejski 89 913,00 0,00 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

9 010 01010 6050

WODOCIĄG UL. 

SULEJOWSKA, OLSZOWA I 

ZAMKOWA CHRZĘSNE

Urząd Miejski 98 109,00 816,00
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

10 010 01010 6050

BUDOWA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W ULICY 

AKSAMITNEJ W 

POSTOLISKACH

Urząd Miejski 65 500,00 492,00
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

11 010 01010 6050

BUDOWA ODCINKA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W 

MIEJSCOWOŚCI KOZŁY

Urząd Miejski 70 000,00 700,00

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Dwukrotnie ogłaszano, lecz nie rostrzygnięto postępowań przetargowych na wykonanie robót - 

realizacja możliwa w II półroczu 2018r.



12 010 01010 6050

ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY WODNO – 

ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH 

WIEJSKICH W GMINIE 

TŁUSZCZ    

Urząd Miejski 50 000,00 0,00

13 010 01010 6057

ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY WODNO – 

ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH 

WIEJSKICH W GMINIE 

TŁUSZCZ    

Urząd Miejski 1 249 055,00 277 395,75

14 010 01010 6059

ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY WODNO – 

ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH 

WIEJSKICH W GMINIE 

TŁUSZCZ    

Urząd Miejski 1 165 435,00 258 824,23

15 010 01010 6050

BUDOWA WODOCIĄGU UL. 

TŁUSZCZAŃSKA W 

CHRZĘSNEM

Urząd Miejski 5 500,00 0,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w II półroczu 2018r.

16 010 RAZEM 3 250 521,49 543 824,48

17 600 60014 6300
PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ 

W TŁUSZCZU GM. TŁUSZCZ
Urząd Miejski 293 635,00 0,00

Zgodnie z zawartą umową Gmina Tłuszcz udzieli Powiatowi Wołomińskiemu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia przez Powiat o 

rozpoczęciu prac. 

18 600 60016 6050

BUDOWA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ W TŁUSZCZU 

NA ODCINKU OD 

UL.WIEJSKIEJ DO ROWU 

MELIORACYJNEGO

Urząd Miejski 295 300,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

W trakcie realizacji. Projekt podzielony na 4 zadania.

Terminy zakończenia realizacji wszystkich 4 zadań : II półrocze 2018 r.



19 600 60016 6050
ODWODNIENIE UL. 

ŚRODKOWEJ W TŁUSZCZU
Urząd Miejski 10 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

20 600 60016 6050

MODERNIZACJA 

ODWODNIENIA NA ULICY 

ŁĄCZNEJ ORAZ ORLEJ W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 29 840,00 9 840,00
Wykonano operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego.                                                                                                                  

Realizacja w II połowie 2018r.

21 600 60016 6050

BUDOWA ULICY 

TŁUSZCZAŃSKIEJ W 

CHRZĘSNEM

Urząd Miejski 92 000,00 91 172,41
Zapłata za zadanie wykonane w 2017r.

22 600 60016 6050

BUDOWA DROGI LOKALNEJ I 

PARKINGU MIEJSKIEGO W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 300 000,00 0,00 Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.09.2018r.

23 600 60016 6050

MODERNIZACJA DROGI 

GMINNEJ W BIAŁKACH PRZY 

GRANICY Z MIEJSCOWOŚCIĄ 

SULEJÓW  (F.Sołecki Białki 3 

501,39 zł)

Urząd Miejski 3 501,39 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

24 600 60016 6050

BUDOWA DROGI W 

MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW 

(F. Sołecki Brzezinów 12 000,00 

zł)

Urząd Miejski 72 000,00 0,00 Zgodnie z zawartą umową termin realizacji do 15.10.2018r.

25 600 60016 6050

BUDOWA UL. ZASOBNEJ (F. 

Sołecki Chrzęsne                      20 

000,00 zł)

Urząd Miejski 62 000,00 615,00
Poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów.                                                                  

Zgodnie z zawartą umową termin realizacji do 30.09.2018r.

26 600 60016 6050

WYKONANIE WJAZDU NA 

BOISKO WIEJSKIE (F. Sołecki 

Chrzęsne 3 295,10 zł)

Urząd Miejski 3 295,10 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.



27 600 60016 6050

ODWODNIENIE ULIC NA 

OSIEDLU SASINA W 

DZIĘCIOŁACH (F.Sołecki 

Dzięcioły 19 194,37 zł)

Urząd Miejski 19 194,37 0,00 Zgodnie z zawartą umową termin realizacji 30.09.2018r.

28 600 60016 6050

ZAKUP I MONTAŻ 2 PROGÓW 

ZWALNIAJĄCYCH ZE 

ZNAKAMI PIONOWYMI 

(F.Sołecki Franciszków                  

6 000,00 zł)

Urząd Miejski 6 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

29 600 60016 6050

ZAKUP I MONTAŻ WIATY 

PRZYSTANKOWEJ Z 

PODŁOŻEM Z KOSTKI 

BETONOWEJ (F.Sołecki 

Franciszków 5 500,00 zł)

Urząd Miejski 5 500,00 0,00
Zlecono dostawę wraz z montażem wiaty przystankowej typ ORION 2003 ST. Należność 

zostanie wypłacona po wykonaniu zlecenia, odbiorze i wystawieniu faktury. 

30 600 60016 6050

MODERNIZACJA DROGI 

GMINNEJ W GRABOWIE 

(F.Sołecki Grabów 4 000,00 zł)

Urząd Miejski 4 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

31 600 60016 6050

DALSZE UŁOŻENIE 

CHODNIKA (JADWININ) 

(F.Sołecki Jadwinin 11 385,97 zł)

Urząd Miejski 31 385,97 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 30.09.2018r.

32 600 60016 6050

PRZEBUDOWA ULICY 

DŁUGIEJ ORAZ WYKONANIE 

ZJAZDU DO PLACU ZABAW 

(F.Sołecki Jarzębia Łąka 18 

800,00 zł)

Urząd Miejski 18 800,00 18 789,36 Zadanie zrealizowane. 

33 600 60016 6050

ZAKUP I MONTAŻ PROGU 

ZWALNIAJĄCEGO NA 

DRODZE GMINNEJ WE WSI 

ŁYSOBYKI (F.Sołecki Łysobyki 

4 500,00 zł)

Urząd Miejski 4 500,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.



34 600 60016 6050

MODERNIZACJA  DROGI NA 

UL. PRZYLEŚNEJ I UL. 

DWORSKIEJ W M MIĄSE 

(F.Sołecki Miąse 12 000,00 zł)

Urząd Miejski 12 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

35 600 60016 6050

UTWARDZENIE KOSTKĄ 

POBOCZA DROGI GMINNEJ 

(F.Sołecki Pawłów 3 000,00 zł)

Urząd Miejski 3 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

36 600 60016 6050

BUDOWA DROGI GMINNEJ 

WE WSI PAWŁÓW (F.Sołecki 

Pawłów 5 457,12 zł)

Urząd Miejski 248 657,12 350,00 Zgodnie z zawartą umową termin realizacji 30.08.2018r.

37 600 60016 6050

ODWODNIENIE UL. 

ZACISZNEJ (F.Sołecki 

Postoliska 10 000,00 zł)

Urząd Miejski 10 000,00 0,00 Podpisanie umowy i wykonanie w drugiej połowie 2018r.

38 600 60016 6050

ODWODNIENIE UL. 

AKSAMITNEJ (F.Sołecki 

Postoliska 10 000,00 zł)

Urząd Miejski 10 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

39 600 60016 6050

MODERNIZACJA DROGI 

KURY-RUDNIKI (F.Sołecki 

Rudniki 7 288,20 zł)

Urząd Miejski 37 288,20 0,00 Zadanie zostało zrealizowane. Zapłata za wykonane prace nastąpi w miesiącu lipcu 2018r. 

40 600 60016 6050
NAKŁADKA ASFALTOWA UL. 

PLATYNOWA CHRZĘSNE
Urząd Miejski 4 900,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.

41 600 60016 6050
MODERNIZACJA DROGI 

GRABÓW- JAŹWIE
Urząd Miejski 235 500,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji 30.10.2018r.

42 600 60016 6050

ODWODNIENIE ULICY 

MALOWNICZEJ PRZY NR 7 W 

MIĄSEM

Urząd Miejski 14 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.



43 600 60016 6050
BUDOWA ULICY 

PIEKARSKIEJ W TŁUSZCZU
Urząd Miejski 40 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji 30.07.2018r.

44 600 60016 6050

BUDOWA CHODNIKA PRZY 

ULICY GŁOWACKIEGO W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 30 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji 30.09.2018r.

45 600 60016 6050

BUDOWA CHODNIKA PRZY 

ULICY SOBIESKIEGO W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 10 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 30.09.2018r

46 600 60016 6050

WYKONANIE 

DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ BUDOWY UL. 

NOWOSADOWEJ W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 31 000,00 0,00 Podpisanie umowy i wykonanie dokumentacji projektowej w drugiej połowie 2018r.

47 600 60016 6050
MODERNIZACJA UL. 

KIELAKA W TŁUSZCZU
Urząd Miejski 40 000,00 0,00 Oferent nie podpisał umowy. Ogłoszenie drugiego przetargu w drugiej połowie 2018r.

48 600 60016 6050
BUDOWA PARKINGU PARKUJ 

I JEDŹ W TŁUSZCZU
Urząd Miejski 100 000,00 3 075,00

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu. Złożono wniosek o 

dofinansowanie zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Gmina Tłuszcz uzyskała 

dofinansowanie w kwocie 5 157 219,84 zł

49 600 60013 6050

BUDOWA CHODNIKA OD 

PRZEJAZDU KOLEJOWEGO 

NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 

NR 634 W KIERUNKU ULICY  

MAZOWIECKIEJ 

Urząd Miejski 30 000,00 399,75
Uzgodniono dokumentację techniczną, uzgodniono projekt utwardzenia terenu do chodnika na 

przejeździe . Dalsza realizacja w II połowie 2018r.

50 600 60016 6050

BUDOWA ULICY 

PRZEJAZDOWEJ W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 170 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018r.



51 600 60016 6050

MODERNIZACJA 

CHODNIKÓW NA OSIEDLU 

SŁONECZNA W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 125 422,00 0,00 Zdodnie z podpisaną umową termin realizacji 15.10 2018r.

52 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA PRZY 

UL. LEŚNEJ W TŁUSZCZU
Urząd Miejski 20 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 30.09.2018r.

53 600 60016 6050

WYKONANIE PRZEPUSTU W 

ULICY KASPROWICZA W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Zadanie zrealizowane. Wykonano nowy przepust w pasie drogowym ul. Kasprowicza. Zapłata 

za wykonane prace nastąpi w drugim półroczu 2018 roku. 

54 600 60016 6050

WYKONANIE CHODNIKA 

PRZY UL. SIEROSZEWSKIEGO 

W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 30 000,00 0,00 Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2018 roku

55 600 60016 6050

WYKONANIE CHODNIKA 

PRZY UL. KOLEJOWEJ W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 30 000,00 29 500,00 Zadanie zostało zrealizowane. 

56 600 60016 6050
PRZEBUDOWA ULICY 

KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU
Urząd Miejski 104 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 30.09.2018 r.

57 600 60016 6050

BUDOWA ODWODNIENIA NA 

UL. KOLEJOWEJ W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 16 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 15.12.2018 r.



58 600 60016 6050

UTWARDZENIE DRÓG 

GRUNTOWYCH NA OSIEDLU 

KLONOWA NORWIDA W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 24 000,00 15 000,00
Zakres prac w ramach zlecenia na realizację I części robót został wykonany.  Zlecenie na II 

część prac zostanie podpisane w drugiej połowie roku.

59 600 60016 6050

BUDOWA ULICY 

MAZOWIECKIEJ W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 80 000,00 0,00
Śrpdki przeznaczone na wspólną realizację inwestycji z Gminą Klembów. Jednak ze względu na 

nie pozyskanie finansowania zewnętrznego zadanie nie zostało zrealizowane.

60 600 60016 6050

UREGULOWANIE STANU 

PRAWNEGO UL. ŁĄKOWEJ W 

JASIENICY

Urząd Miejski 100 000,00 0,00 Termin wykonania dokumentacji projektowej do 12.12.2018r.

61 600 60016 6050
MODERNIZACJA ULICY 

CENTRALNEJ W JASIENICY
Urząd Miejski 100 000,00 0,00

W związku z koniecznością zachowania kolejności technologicznej zadanie zostanie 

zrealizowane po wykonaniu sieci wodociągowej w przedmiotowej ulicy

62 600 60016 6050
PRZEBUDOWA ULICY 

KORCZAKA W JASIENICY
Urząd Miejski 40 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania do 30.09.2018r

63 600 60016 6050
PRZEBUDOWA ULICY ŻABIEJ 

W JASIENICY
Urząd Miejski 67 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania do 30.09.2018r.

64 600 60016 6050

WZMOCNIENIE PODBUDOWY 

DRÓG GMINNYCH W 

MIEJSCOWOŚCIACH 

JARZĘBIA ŁĄKA, KOZŁY, 

WÓLKA KOZŁOWSKA, RYSIE

Urząd Miejski 90 000,00 0,00 Realizacja w II połowie roku

65 600 60016 6050
MODERNIZACJA DROGI W M. 

STASINÓW
Urząd Miejski 52 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 30.09.2018r.



66 600 60016 6050
BUDOWA ODWODNIENIA 

DROGI W M. BIAŁKI
Urząd Miejski 20 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 15.07.2018r.

67 600 60016 6050

BUDOWA DROGI GMINNEJ - 

PRZEDŁUŻENIE ULICY 

ZAMKOWEJ W M. CHRZĘSNE

Urząd Miejski 20 000,00 0,00
Na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedmiotowej ulicy zostały ogłoszone 2 

zapytania ofertowe, które nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia

68 600 60016 6050

ZAKUP I MONTAŻ WIATY 

PRZYSTANKOWEJ W 

DZIĘCIOŁACH

Urząd Miejski 7 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018 r.

69 600 60016 6050
BUDOWA ODWODNIENIA W 

M.DZIĘCIOŁY
Urząd Miejski 70 500,00 0,00 Zgodnie z podpisaną termin wykonania 30.09.2018 r.

70 600 60016 6050

PROJEKT PRZEBUDOWY 

ULICY SREBRNEJ W 

M.CHRZĘSNE

Urząd Miejski 5 500,00 0,00
Podpisano zlecenie na opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomosci połozonych w 

obrebie 0003, Chrzęsne, gmina Tłuszcz. Termin wykonania 30.09.2018 r.

71 600 60016 6050

MODERNIZACJA DROGI 

GMINNEJ W REJONIE STACJI 

KOLEJOWEJ W M.MOKRA 

WIEŚ

Urząd Miejski 10 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018 r.

72 600 60016 6050

BUDOWA CHODNIKA PRZY 

ULICY SPACEROWEJ  W 

POSTOLISKACH

Urząd Miejski 98 400,00 0,00 Zgodnie z podpisana umową termin wykonania 30.09.2018 r.

73 600 60016 6050

PROJEKT PRZEBUDOWY 

ULICY WITOSA W 

M.POSTOLISKA

Urząd Miejski 54 400,00 0,00 Termin wykonania dokumentacji projektowej do 15.12.2018 r.

74 600 60016 6050

BUDOWA CHODNIKA PRZY 

ULICY STAROWIEJSKIEJ W 

POSTOLISKACH

Urząd Miejski 4 400,00 0,00

Zabezpieczone środki finansowe nie pozwalają na wykonanie minimalnego zakresu robót, brak 

aktualizacji projektu technicznego 



75 600 60016 6050

PROJEKT BUDOWY 

CHODNIKA WRAZ Z 

ODWODNIENIEM W ULICY 

ZACISZNEJ W 

POSTOLISKACH

Urząd Miejski 10 000,00 0,00 Realizacja w II połowie 2018 r.

76 600 60016 6050

ZAKUP I MONTAŻ WIAT 

PRZYSTANKOWYCH W M. 

WÓLKA KOZŁOWSKA I 

JARZĘBIA ŁĄKA

Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Zlecono dostawę wraz z montażem wiaty przystankowej typ ORION 2003 ST. Należność 

zostanie wypłacona po wykonaniu zlecenia, odbiorze i wystawieniu faktury. 

77 600 RAZEM 3 475 919,15 168 741,52

78 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA DLA 

ZGKIM NA UTWARDZENIE 

PLACU POD GARAŻE PRZY 

ULICY WIEJSKIEJ 56

ZGKiM 5 000,00 0,00 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu

79 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA DLA 

ZGKIM NA UTRZYMANIE 

ZASOBÓW 

MIESZKANIOWYCH

ZGKiM 180 000,00 100 000,00
Zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

przekazano część dotacji 

80 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA DLA 

ZGKIM NA UZUPEŁNIENIE I 

MODERNIZACJĘ 

INFRASTRUKTURY 

WODOCIĄGOWO- 

KANALIZACYJNEJ W GMINIE 

TŁUSZCZ

ZGKiM 149 000,00 0,00 Podpisano umowę o udzieleniu dotacji. Realizacja do końca roku 2018 



81 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA DLA 

ZGKIM NA WYKONANIE 

DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ, UZYSKANIE 

NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ 

NA BUDOWĘ ORAZ 

WYKONANIE WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ 

STUDNI GŁĘBINOWEJ NA 

SUW KOZŁY

ZGKiM 100 000,00 0,00 Podpisano umowę o udzieleniu dotacji. Realizacja do końca 2018r. 

82 700 70005 6060 WYKUP GRUNTÓW Urząd Miejski 300 000,00 87 711,54
Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 1,1458 ha gruntu. W tym 0,5700 ha gruntu pod teren 

oczyszczalni ścieków

83 700 RAZEM 734 000,00 187 711,54

84 710 71095 6639

REGIONALNE 

PARTNERSTWO 

SAMORZĄDÓW MAZOWSZA 

DLA AKTYWIZACJI 

SPOŁECZEŃSTWA 

INFORMACYJNEGO W 

ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI 

I GEOINFORMACJI

Urząd Miejski 24 132,00 24 132,00
Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 

przekazano dotację.

85 710 24 132,00 24 132,00

86 750 75022 6060

ZAKUP SYSTEMU 

INFORMATYCZNEGO DO 

OBSŁUGI GŁOSOWAŃ 

RADNYCH

Urząd Miejski 17 000,00 0,00 Realizacja w II półroczu 2018 roku

87 750 75023 6050

WYKONANIE KLIMATYZACJI 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 40 000,00 22 632,00
Wykonano instalację klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu.

Wykonanie instalacji w pozostałych pomieszczeniach w II półroczu 2018 r.



88 750 75023 6060

ZAKUP LICENCJI MICROSOFT 

SQL SERVER STANDARD 

CORE 2016 RUNTIME NA 4 

RDZENIE PROCESORA

Urząd Miejski 20 000,00 17 057,54
Zakupiono licencję Microsoft SQL Server Standard na 4 rdzenie w wersji RUNTIME na 

potrzeby działania systemu PROTON

89 750 75023 6060

ZAKUP SPRZĘTU 

KOMPUTEROWEGO URZĘDU 

MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU 

Urząd Miejski 5 800,00 5 799,99
Zakupiono zasilacz awaryjnego zasilania UPS EATON 9130i 1500VA RACK 2U,

ConnectUPS

90 750 75085 6060

ZAKUP SERWERA DLA 

CENTRUM USŁUG 

WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU

CUW 12 000,00 11 985,00
Zakupiono serwer DELL wraz z oprogramowaniem Windows Server 2016, UPS Fideltronik-

Inigo oraz Transcend StoreJet 25 

91 750 94 800,00 57 474,53

92 754 75404 6170

DOFINANSOWANIE Z 

PRZEZNACZENIEM NA 

ZAKUP RADIOWOZU DLA 

KOMISARIATU POLICJI W 

TŁUSZCZU 

Urząd Miejski 20 000,00 0,00
Przekazano Porozumienie do Komendy Stołecznej Policji celem podpisania. Czas realizacji do 

31.12.2018 r.

93 754 75410 6170

DOFINANSOWANIE Z 

PRZEZNACZENIEM NA 

ZAKUP SPRZĘTU 

RATOWNICZEGO DLA 

KOMENDY POWIATOWEJ 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W WOŁOMINIE 

Urząd Miejski 20 000,00 0,00
Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, 

przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2018r.

94 754 RAZEM 40 000,00 0,00



95 801 80101 6050

MODERNIZACJA 

ENERGETYCZNA 

BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH 

W MIEJSCOWOŚCIACH: 

JASIENICA I MIĄSE W GMINIE 

TŁUSZCZ

Urząd Miejski 316 400,00 261 880,72

96 801 80101 6059

MODERNIZACJA 

ENERGETYCZNA 

BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH 

W MIEJSCOWOŚCIACH: 

JASIENICA I MIĄSE W GMINIE 

TŁUSZCZ

Urząd Miejski 396 350,00 332 523,10

97 801 80101 6057

MODERNIZACJA 

ENERGETYCZNA 

BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH 

W MIEJSCOWOŚCIACH: 

JASIENICA I MIĄSE W GMINIE 

TŁUSZCZ

Urząd Miejski 1 584 350,00 1 330 092,44

98 801 80101 6050

WYKONANIE KLIMATYZACJI 

W ZESPOLE SZKÓŁ W 

POSTOLISKACH

ZS Postoliska 7 000,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2018r.

99 801 80101 6050

DOBUDOWA ZAPLECZA 

SOCJALNEGO I SZATNI DO 

SALI SPORTOWEJ - ZS 

STRYJKI

Urząd Miejski 400 105,00 400 000,00

Zakończono budowę obiektu rozpoczętą w 2011 r.

Odebrano obiekt od Wykonawcy.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie obiektu do eksploatacji - w II półroczu 2018 r.

100 801 80101 6050

MODERNIZACJA DACHU NA 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

TŁUSZCZU  IM JANA PAWŁA 

II

SP Tłuszcz im 

JP II
30 000,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2018r.

101 801 RAZEM 2 734 205,00 2 324 496,26

Zakończone zostały roboty budowlane.

Wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego.

Zakończenie czynności odbioru i oddanie obiektów do eksploatacji -                                       w 

II półroczu 2018r.



102 900 90001 6050

BUDOWA OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 

JASIENICA

Urząd Miejski 50 000,00 0,00 Realizacja zadania możliwa w II połowie roku 2018.

103 900 90001 6050

BUDOWA KANALIZACJI 

SANITARNEJ W ULICY 

WODOSPADOWEJ W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 176 500,00 0,00
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

104 900 90001 6050

BUDOWA KANALIZACJI 

SANITARNEJ W ULICY 

RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 1 000 000,00 700,00
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

105 900 90001 6050

BUDOWA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ W ULICY 

WRZOSOWEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 50 000,00 0,00 Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 30.09.2018r.

106 900 90001 6050

BUDOWA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ W ULICY 

ŻURAWIEJ  W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 80 000,00 5 000,00
Wykonano projekt przyłacza drenażowego w ulicy Żurawiej.                                                                                                                           

Ogłoszono zapytanie ofertowe . Ofert brak.

107 900 90001 6050

DOKUMENTACJA 

PROJEKTOWA ROZBUDOWY 

SIECI WODNO- 

KANALIZACYJNEJ  NA OS. 

KLONOWA NORWIDA

Urząd Miejski 20 000,00 0,00 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.11.2018r.

108 900 90001 6050

BUDOWA ODGAŁĘZIEŃ SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W 

ULICY WIEJSKIEJ W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 180 000,00 0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w II półroczu 2018 r.

Realizacja inwestycji - Etap I - w II półroczu 2018 r.



109 900 90001 6050

ROZBUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

NA TERENIE MIASTA 

TŁUSZCZ

Urząd Miejski 350 000,00 0,00
W opracowaniu od roku 2017 dokumentacja projektowa na os.: "Długa" i "Bolesława IV" oraz 

na os. "Kolejowa". Termin wykonania dokumentacji do 21.12.2018r.

110 900 90001 6057

PRZECIWDZIAŁANIE 

DEGRADACJI ŚRODOWISKA, 

OCHRONA EKOSYSTEMU 

ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I 

WÓD PODZIEMNYCH 

SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ 

POPRZEZ ROZBUDOWĘ 

SYSTEMU WODNO 

KANALIZACYJNEGO W 

GMINIE TŁUSZCZ 

Urząd Miejski 3 752 000,00 193 633,03

111 900 90001 6059

PRZECIWDZIAŁANIE 

DEGRADACJI ŚRODOWISKA, 

OCHRONA EKOSYSTEMU 

ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I 

WÓD PODZIEMNYCH 

SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ 

POPRZEZ ROZBUDOWĘ 

SYSTEMU WODNO 

KANALIZACYJNEGO W 

GMINIE TŁUSZCZ 

Urząd Miejski 1 452 000,00 367 708,88

112 900 90004 6050
POPRAWA JAKOŚCI 

ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO
Urząd Miejski 5 000,00 0,00 Wniosek o dofinansowanie z POIiS jest po ocenie II stopnia przez NFOŚiGW w Warszawie. 

Poniesiono koszty promocji i nadzoru inwestorskiego

Zakończono i rozliczono roboty budowlane Etapu I. 

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wykonanie robót robót Etapu II i III cz.1.

Realizacja robót Etapu II i Etapu III cz.1 - w II półroczu 2018r. i w latach kolejnych



113 900 90004 6050

BUDOWA OTWARTEJ 

STREFY AKTYWNOŚCI NA 

OSIEDLU DŁUGA W 

TŁUSZCZU 

Urząd Miejski 142 000,00 6 150,00

Wykonanano dokumentację projektową.                                                                                                                                   

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.                                                   

Przyznana została dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w kwocie 

50.000,00 zł.

114 900 90005 6050

OGRANICZENIE EMISJI 

ZANIECZYSZCZEŃ 

POWIETRZA W GMINIE 

TŁUSZCZ

Urząd Miejski 50 000,00 0,00
Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 w II półroczu 2018 

r. Oczekujemy na podanie terminu składania wniosków. 

115 900 90005 6057
OZE W ZIELONCE I 

TŁUSZCZU
Urząd Miejski 8 526 652,30 3 496,58

116 900 90005 6059
OZE W ZIELONCE I 

TŁUSZCZU
Urząd Miejski 5 044 384,52 1 879,42

117 900 90005 6257
OZE W ZIELONCE I 

TŁUSZCZU
Urząd Miejski 1 473 258,97 0,00

118 900 90015 6050

PROJEKT ORAZ BUDOWA 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

NA ULICY ZIENKIEWICZÓW 

(F.Sołecki Jaźwie 7 323,48 zł)

Urząd Miejski 7 323,48 0,00 Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.

119 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA NA UL. 

POWSTAŃCÓW 

STYCZNIOWYCH (F.Sołecki 

Jaźwie 1 000,00 ZŁ)

Urząd Miejski 1 000,00 0,00 Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.

Trwają uzgodnienia projektowe prowadzone na posesjach. W II półroczu 2018 r. zaplanowano 

podpisywanie umów z mieszkańcami na montaż instalacji OZE. Montaż instalacji przewidziano 

od początku września 2018 r.



120 900 90015 6050

PROJEKT ORAZ BUDOWA 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

NA UL. JADOWSKIEJ OD 

CMENTARZA DO DROGI 

POWIATOWEJ W KIERUNKU 

PRZYKORY (F.Sołecki 

Postoliska               10 000,00 zł)

Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 30.09.2018 r. 

121 900 90015 6050

BUDOWA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO (F.Sołecki 

Szymanówek 10 000,00 zł)

Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 12.09.2018 r. 

122 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA (F.Sołecki 

Szczepanek 5 000,00 zł)

Urząd Miejski 5 000,00 4 950,00
Zadanie zrealizowane.Uzupełniono oświetlenie uliczne poprzez dowieszenie opraw 

oświetleniowych LED 30 W - szt. 3

123 900 90015 6050

BUDOWA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO ULICY 

STRUMYKOWEJ I ULICY 

CISOWEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 15 000,00 14 944,50
Zadanie zrealizowane.Wybudowano linię oświetlenia drogowego w ul. Strumykowej. 

124 900 90015 6050

UZUPEŁNIENE OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO W ULICY 

SŁOWICZEJ I ZAŚCIANKOWEJ 

W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 10 500,00 2 000,00

Zadanie zrealizowane częściowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Uzupełniono oświetlenie uliczne poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 55 m i 

dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie odcinka linii oświetlenia 

drogowego w ul Słowiczej- realizacja w II półroczu 2018 r.

125 900 90015 6050

BUDOWA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO W ULICACH 

TRUSKAWKOWEJ I 

JARZYNOWEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 50 000,00 69,70

Zadanie zrealizowane częściowo.

1. Poniesiono opłatę za przyłaczenie linii oświetlenia drogowego do sieci energetycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i budowę odcinka linii oświetlenia drogowego 

w ul. Jarzynowej. Termin wykonania 10.07.2018 r. 

3. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego w ul. Truskawkowej- 

zapłata nastąpi w m-cu lipcu 2018r.                                                                                                                                                                                                                                                                              



126 900 90015 6050

UZUPEŁNIENE OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO PRZY ULICY 

CMENTARNEJ I 

POZIOMKOWEJ W JASIENICY

Urząd Miejski 35 000,00 69,69

Zadanie zrealizowane częściowo.                                                                                                                             

1. Poniesiono opłatę za przyłaczenie linii oświetlenia drogowego w ul. Cmentarnej w Jasienicy 

do sieci energetycznej. 

2. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego- zapłata nastąpi w miesiącu 

lipcu 2018 r.

127 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 

SOŁECTWACH: BIAŁKI, 

GRABÓW, JAŹWIE, KURY, 

RUDNIKI, STRYJKI

Urząd Miejski 25 000,00 0,00

Zadanie zrealizowano częściowo.                                                                                   

Wykonano kablową linię oświetlenia drogowego w m. Grabów – etap 2- zapłata nastąpi w 

miesiącu lipcu 2018r.

128 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 

M FRANCISZKÓW 

Urząd Miejski 25 000,00 34,85

Poniesiono opłatę za przyłaczenie linii oświetlenia drogowego do sieci energetycznej.                                                                                                                                              

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i budowę odcinka linii oświetlenia drogowego. 

Termin wykonania 12.09.2018 r. 

129 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 

SOŁECTWACH: DZIĘCIOŁY, 

ŁYSOBYKI, PAWŁÓW, PÓLKO

Urząd Miejski 5 000,00 5 000,00

Zadanie zrealizowane.

1. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Dzięcioły poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej 

OUSc 70 W - szt. 3. 

2. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Pawłów poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej 

OUSc 70 W - szt. 2. 

130 900 90015 6050

BUDOWA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO UL. SREBRNA W 

M.CHRZĘSNE

Urząd Miejski 94 000,00 0,00
Zlecono budowę linii oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w m. Chrzęsne - etap 1. 

Termin wykonania 17.07.2018 r.



131 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 

MIEJSCOWOŚCIACH 

JARZĘBIA ŁĄKA, KOZŁY, 

WÓLKA KOZŁOWSKA

Urząd Miejski 20 000,00 18 050,00

1. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Jarzębia Łąka i Kozły poprzez dowieszenie oprawy 

oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 2. 

2. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. wólka Kozłowska poprzez wykonanie linii 

napowietrznej długości ok. 120 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1. 

3. Wykonano 3 odcinków oświetlenia drogowego w m. Kozły:

- wykonanie linii napowietrznej długości ok. 120 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 

70 W - szt. 2. 

- wykonanie linii napowietrznej długości ok. 50 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 

70 W - szt. 1.

- wykonanie linii napowietrznej długości ok. 65 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 

70 W - szt. 1.

132 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 

GRUNTOWEJ CZĘŚCI ULICY 

ZJAZDOWEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 3 500,00 3 500,00

Zadanie zrealizowane.

Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Zjazdowej w Tłuszczu poprzez wykonanie linii 

napowietrznej długości ok. 150 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 2.  

133 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

NA ULICY ŁĄCZNEJ  W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 1 000,00 0,00 Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.

134 900 90015 6050

UZUPEŁNIENIE 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

NA OSIEDLU SŁONECZNA   W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 2 300,00 0,00 Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.

135 900 90095 6050
BUDOWA TARGOWISKA W 

TŁUSZCZU
Urząd Miejski 65 000,00 7 451,96

136 900 90095 6057
BUDOWA TARGOWISKA W 

TŁUSZCZU
Urząd Miejski 1 000 000,00 0,00

137 900 90095 6059
BUDOWA TARGOWISKA W 

TŁUSZCZU
Urząd Miejski 3 245 000,00 0,00

W trakcie realizacji.                                                                                                               

Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.                                                                                                                        

Zakończenie realizacji w II półroczu 2018 r.



138 900 90095 6050

MONITORING NA PLACU 

ZABAW W GRABOWIE 

(F.Sołecki Grabów 3 500,00 zł)

Urząd Miejski 3 500,00 0,00

Zadanie zrealizowane.  Zainstalowano system monitoringu składający się z:                                                                           

Kamery - szt. 3, Rejestratora - szt. 1, dysku twardego - szt. 1, monitora- szt. 1- zapłata nastąpi w 

m-cu lipcu 2018r.                          

139 900 90095 6050

UPORZĄDKOWANIE ORAZ 

URZĄDZENIE MIEJSCA 

WYPOCZYNKU DLA 

MIESZKAŃCÓW

Urząd Miejski 2 000,00 1 722,00
Wykonano tymczasowe zasilenie w energię elektryczną miejsca wypoczynku mieszkanców w m. 

Jarzębia Łąka

140 900 90095 6050

ZAKUP MATERIAŁÓW DO 

WYKONANIA OGRODZENIA 

NOWEGO PLACU ZABAW W 

MIEJSCOWOŚCI RYSIE 

(F.Sołecki Rysie 7 000,00 zł)

Urząd Miejski 7 000,00 0,00 Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.

141 900 90095 6050

DOKOŃCZENIE 

OGRODZENIA, DOPOSAŻENIE 

ORAZ KONSERWACJA 

PLACU ZABAW (F.Sołecki 

Waganka          9 842,69 zł)

Urząd Miejski 9 842,69 1 605,15

1. Zakupiono 9-elementowy zestaw betonowych elementów ogrodzenia.

2. Zlecono dostawę i montaż karuzeli platformowej szt. 1.- termin realizacji 12.07.2018 r. 

142 900 90095 6050

BUDOWA STREFY 

AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 

- PLAC ZABAW NA OS. 

KLONOWA NORWIDA W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Zlecono dostawę i montaż urządzenia fitness - zestaw Wioślarz + Biegacz + Orbitrek szt. 1. - 

termin realizacji 20.07.2018 r. 

143 900 RAZEM 27 013 761,96 637 965,76

144 921 92109 6050

BUDOWA WIEJSKIEGO 

DOMU

KULTURY W MIĄSEM 

(F.Sołecki Miąse 12 555,29 zł)

Urząd Miejski 40 555,29 2 653,48

Poniesiono wydatki na serwis bramy garażowej oraz wyposażenie części socjalnej budynku 

przeznaczonego na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miąsem.                                                                                     

Nie rostrzygnięto postępowania przetargowego na wykonanie robót - realizacja możliwa w II 

półroczu 2018 r.



145 921 92116 6220

PODNIESIENIE POZIOMU 

CZYTELNICTWA W GMINIE 

TŁUSZCZ POPRZEZ 

STWORZENIE WARUNKÓW 

LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ 

ŁĄCE   

Biblioteka 

Publiczna w 

Tłuszczu

13 000,00 0,00

Gmina Tłuszcz ubiega się o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Złożono wniosek. Oczekujemy na ogłoszenie 

wyników naboru.   

146 921 RAZEM 53 555,29 2 653,48

147 926 92601 6050

WYKONANIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH OBIEKTÓW 

STADIONU MIEJSKIEGO W 

TŁUSZCZU

Urząd Miejski 200 000,00 9 264,00

1. Wykonano dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie modernizacji stadionu 

miejskiego w Tłuszczu w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji stadionu miejskiego w Tłuszczu w ramach 

programu Sportowa Polska.

3. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

4.Nie rostrzygnięto postępowania przetargowego na wykonanie robót - realizacja możliwa w II 

półroczu 2018 r.

148 926 RAZEM 200 000,00 9 264,00

37 620 894,89 3 956 263,57OGÓŁEM


