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do Zarządzenia nr 0050.71.2014
Burmistrza Tłuszcza z dnia 28.08.2014r.
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1 150 15011 6639

PRZYŚPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI 
OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE 
ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU

Urząd Miejski 5 145,72 5 145,72
Na podstawie umowy przekazano do Województwa 
Mazowieckiego środki finansowe na realizacje 
przedmiotowego zadania 

2 600 60014 6300
BUDOWA CHODNIKA, RONDO KURY-STRYJKI  W 
DRODZE POWIATOWEJ NR 4329W

Urzad Miejski 200 000,00 200 000,00
Na podstawie umowy przekazano dotację celową dla 
Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania 
inwestycyjnego.

3 600 60016 6050
WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ 
PUBLICZNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. NAPOLEOŃSKĄ Z UL. 
KURKOWĄ

Urzad Miejski 1 500,00 0,00
Zadanie nie jest realizowane ze względu na przeszkody 
formalne ( brak zgód włascicieli nieruchomości)

4 600 60016 6050
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ 
I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA ULICY 
STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH

Urzad Miejski 150 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

5 600 60016 6050

BUDOWA KANAŁÓW DRENAŻOWYCH W DROGACH 
GMINNYCH ULIC ZAWILCOWEJ, PIOTRA SASINA I 
MIACHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI 
DZIĘCIOŁY GMINA TŁUSZCZ

Urzad Miejski 150 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

6 600 60016 6050
WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ (Fundusz 
Sołecki Chrzęsne 6905,00)

Urząd Miejski 36 905,00 0,00
W dniu 12.03.2014r. podpisano umowę na wykonanie  
zadania. Termin realizacji 15.12.2014r.

7 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY LIPOWEJ, WIŚNIOWEJ 
W JASIENICY

Urząd Miejski 100 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

8 600 60016 6050 BUDOWA DROGI STRYJKI - OŁDAKI Urząd Miejski 150 000,00 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do 
Urzędu Marszałkowskiego ze sródków związanych z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

9 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 50 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka 
realizuj ąca

Plan na dzie ń 
30.06.2014

Wykonanie na 
dzień 

30.06.2014
Informacje

Wykonanie planu zada ń inwestycyjnych za I półrocze 2014 rok 
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10 600 60016 6050
BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ -
JADWININ (Fundusz Sołecki Jadwinin 8 023,69 ZŁ)

Urząd Miejski 18 023,69 0,00
Część srodków  zabezpieczona ze sprzedaży mienia 
gminnego. Wykonanie planowane na m-c wrzesień 2014

11 600 60016 6050
PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W 
ŚRODKU WSI (Fundusz Sołecki Łysobyki)

Urząd Miejski 7 000,00 0,00 Wykonanie zaplanowane we wrześniu 2014r.

12 600 60016 6050
WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ 
GMINNĄ (Fundusz Sołecki Stasinów)

Urząd Miejski 5 940,84 0,00
Zawieszono postępowanie administracyjne ze względu 
na problemy formalne

13 600 60016 6050
MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI 
GMINNEJ - STRYJKI  (Fundusz Sołecki Stryjki 7 929,01zł)

Urząd Miejski 10 000,00 9 900,00 Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

14 600 60016 6050
WYKONANIE PROJEKTU DROGI Z NAWIERZCHNIĄ 
ASFALTOWĄ WAGAN-LIPINY (Fundusz Sołecki Wagan)

Urząd Miejski 7 000,00 0,00
Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz 
opracowanie opinii geologiczno-geotechnicznych.

15 600 60016 6050 BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM Urząd Miejski 3 090 009,50 0,00

Trwają  negocjacje w sprawie podpisania trójstronnego 
porozumienia między PKP PLK , firmą Torpol oraz 
Gminą Tłuszcz zakładające wykonanie części robót w 
ramach budowy ulicy Tłuszczańskiej podczas 
modernizacji linii kolejowej e-75 Warszawa- Białystok. 

16 600 60016 6050
WYKUP GRUNTÓW  I WYKONANIE  PROJEKTU ULICY 
LASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASIENICY

Urząd Miejski 60 000,00 0,00
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej 14.05.214r. Termin wykonania dokumentacji 
30.11.2014r.

17 600 60016 6050
WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, 
RZEMIEŚLNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 35 000,00 0,00
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej 17.01.2014r. Termin wykonania 
dokumentacji 20.12.2014r.

18 600 60016 6050 BUDOWA CHODNIKA UL. PRUSA W TŁUSZCZU Urząd Miejski 5 000,00 0,00 Realizacja zaplanowana we wrześniu 2014r.

19 600 60016 6050
WYKONANIE PROJEKTU DROGI W SZCZEPANKU (GÓRKI) 
DO DROGI POWIATOWEJ WE FRANCISZKOWIE

Urząd Miejski 21 000,00 0,00
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej 18.02.2014r.Termin wykonania 
dokumentacji: 20.12.2014r.

20 600 60016 6050 WYKONANIE PROJEKTU UL. ZAGŁOBY W TŁUSZCZU Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz 
opracowanie opinii geologiczno-geotechnicznych.

21 600 60095 6060
ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH 
(Fundusz Sołecki Postoliska)

Urząd Miejski 10 000,00 7 131,98 Zakupiono 2 wiaty przystankowe.

22 600 60095 6060
ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ (Fundusz Sołecki 
Szymanówek)

Urząd Miejski 2 500,00 2 500,00 Zadanie zrealizowane.

23 700 70001 6210

DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA WYKONANIE 
PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU 
KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I 
"SASANKI- WIERZBOWA" W TŁUSZCZU

ZGKiM 1 204 892,00 200 000,00
Podpisano umowę z ZGKiM na dotację 24.04.2014r. 
Umowa w trakcie realizacji.



24 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA NA UZUPEŁNIENIE SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ

ZGKiM 5 000,00
0,00 Zaplanowano realizację w II półroczu 2014r

25 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ 
WODOCIĄGU W JARZĘBIEJ ŁĄCE

ZGKiM 15 000,00
0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

26 700 70001 6210
 DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ 
WODOCIĄGU NA ODCINKU UL.SPACEROWEJ I 
STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH

ZGKiM 60 000,00

0,00 Zaplanowano realizację w II półroczu 2014r

27 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJE 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TŁUSZCZ UL. WIEJSKA 56

ZGKiM 30 000,00
0,00 Zaplanowano realizację w II półroczu 2014r

28 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ: TŁUSZCZ OS. KLONOWA,  NORWIDA, 
KONARY,MIEJSCOWOŚĆ: WÓLKA KOZŁOWSKA, KOZŁY

ZGKiM 1 000 000,00

0,00

Podpisano umowę z ZGKiM na dotację 24.04.2014r. 
Umowa w trakcie realizacji.

29 700 70001 6210
DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. 
ŁYSOBYKI

ZGKiM 1 054 200,00 30 000,00
Podpisano umowę z ZGKiM na dotację 24.04.2014r. 
Umowa w trakcie realizacji.

30 700 70005 6060 WYKUP GRUNTÓW Urząd Miejski 285 000,00 47 419,00 Zakupiono grunt o łącznej powierzchni 1,3125 ha.

31 750 75023 6060
ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DO URZĘDU 
MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 13 000,00 0,00 Zaplanowano realizację w II półroczu 2014r

32 754 75412 6230
ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA ROZBUDOWĘ 
STRAŻNICY OSP W CHRZĘSNEM 

OSP 
CHRZĘSNE

20 763,70 20 763,70 Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację.

33 754 75412 6230 MODERNIZACJA SRTAŻNICY OSP W JASIENICY OSP JASIENICA 15 000,00 15 000,00 Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację.

34 801 80101 6050
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W ZS W 
POSTOLISKACH

ZS Postoliska 20 000,00 19 680,00
Wykonano budowę przyłącza wodociągowego przy 
Zespole Szkół w Postoliskach

35 801 80101 6050
BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWGO DO SZKOŁY W 
POSTOLISKACH

ZS Postoliska 7 500,00 7 420,59 Wykonano przyłącze gazowe do Zespołu Szkół w 
Postoliskach

36 801 80101 6050
BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W ZS W 
POSTOLISKACH

ZS Postoliska 20 000,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.

37 801 800101 6050
WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ 
WYMIANA ZBIORNIKA NA WODĘ CIEPŁĄ W ZSP W 
KOZŁACH

ZSP Kozły 6 575,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.

38 801 80101 6050
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 5 371 731,99 1 753 271,86
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót 
30.09.2014r. 

39 801 80101 6050
DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI 
SPORTOWEJ - ZS STRYJKI

Urząd Miejski 100 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
31.01.2015r.



40 801 80104 6050
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ 
PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH

Urząd Miejski 100 000,00 0,00

W pierwszym przetargu nie wybrano wykonawcy z uwagi 
na oferty przewyższające wartość środków 
przewidzianych na realizację zadania. Planowane 
powtórzenie postępowania przetargowego.

41 801 80104 6050
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU, 
ETAP II

Urząd Miejski 199 966,52 4 969,20
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
08.08.2014r.

42 801 80101 6050

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O 
FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
FRAGMENTU SZKOŁY DLA POTRZEB BLOKU 
ŻYWIENIOWEGO PRZEDSZKOLA W MOKREJ WSI

Urząd Miejski 1 000 000,00 5 412,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
30.09.2014r.

43 801 80103 6050
MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM 
JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

Szkoła 
Podstawowa w 
Tłuszczu

16 070,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.

44 801 80110 6060
ZAKUP ZESTAWÓW INTERAKTYWNYCH DLA ZS W 
JASIENICY

ZS Jasienica 45 000,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.

45 801 80110 6060
ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA ZS W 
JASIENICY

ZS Jasienica 10 000,00 0,00 Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.

46 900 90001 6050

WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW 
DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA 
OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI- WIERZBOWA" W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 5 000,00 3 500,00
Wypłacona II transza wynagrodzenia za przygotowanie i 
nadzór nad wnioskiem aplikacyjnym do NFOŚiGW .

47 900 90001 6050
BUDOWA KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ I 
NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 250 000,00 615,00

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
24.07.2014r. Zadanie w części zaplanowane do 
realizacji ze środków  ze sprzedaży mienia gminnego. 
Brak zabezpieczonych środków.

48 900 90001 6050
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. 
POPRZECZNEJ W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 150 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

49 900 90015 6050
UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA TERENIE SOŁECTWA 
(Fundusz Sołecki Postoliska)

Urząd Miejski 3 000,00 0,00 Realizacja przewidziana w lipcu 2014 

50 900 90015 6050
ZAŁOŻENIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZACZYNAJĄC OD 
NR 1- RUDNIKI  (Fundusz Sołecki Rudniki 6 437,89 ZŁ)

Urząd Miejski 30 000,00 0,00
Zadanie w części zaplanowane do realizacji ze środków  
ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

51 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WRZOSOWA, STOKROTKI W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 50 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

52 900 90015 6050 BUDOWA OŚWIETLENIA UL. RATUSZOWA W TŁUSZCZU Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Złożona oferta przewyższała środki finansowe 
zaplanowane w budżecie. Planowane powtórzenie 
naboru ofert.



53 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KACZA, PARKOWA, 
WESOŁA, OKOPOWA, WOŁOMIŃSKA  W JASIENICY

Urząd Miejski 75 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

54 900 90015 6050
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI SZCZEPANEK

Urząd Miejski 6 642,00 6 642,00 Zadanie zrealizowane.

55 900 90015 6050
WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA 
DROGOWEGO WE WSI RYSIE

Urząd Miejski 19 500,00 4 231,20

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i 
uzyskano pozwolenie na budowę.
Zadanie zaplanowane do realizacji w części  ze środków  
ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczenia 
środków.

56 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. OGRODNICZEJ W 
POSTOLISKACH

Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji.  Wykonawca wystąpił o 
pozwolenie na budowę. Szacowany termin uzyskania 
pozwolenia na budowę to III kwartał 2014r.

57 900 90015 6050
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCE 
KOZŁOWSKIEJ 

Urząd Miejski 10 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

58 900 90015 6050
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE 
FRANCISZKOWIE

Urząd Miejski 20 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

59 900 90015 6050 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SZCZEPANKU Urząd Miejski 40 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

60 900 90015 6050 PROJEKT OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE Urząd Miejski 5 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

61 900 90015 6050
UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (Fundusz 
Sołecki Zalesie)

Urząd Miejski 7 244,40 0,00 Realizacja przewidziana w lipcu 2014r.

62 900 90015 6050
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- 
KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W 
CHRZĘSNEM

Urząd Miejski 4 551,00 4 551,00 Zadanie zrealizowane.

63 900 90095 6050
BUDOWA PLACU ZABAW - PRZYSIÓŁEK 
PIEŃCZYZNA(Fundusz Sołecki Białki 8 000,00 zł)

Urząd Miejski 12 000,00 0,00 Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiacu lipcu 2014r.

64 900 90095 6050
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE KLONOWA W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 50 000,00 0,00

Realizacja przewidziana w lipcu/sierpniu 2014r. Zadanie 
zaplanowane do realizacji w części  ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

65 900 90095 6050
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE SŁONECZNA W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 20 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

66 900 90095 6050
ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU OGRODZENIA, 
UTWARDZENIA I ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW 
(Fundusz Sołecki Grabów 7 408,30zł)

Urząd Miejski 7 808,30 920,00 Zadanie zrealizowane. Płatnośc w II półroczu 2014r.



67 900 90095 6050
MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA 
TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ

Urząd Miejski 15 000,00 0,00 Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiacu lipcu 2014r.

68 900 90095 6050
MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W 
TŁUSZCZU

Urząd Miejski 15 000,00 0,00
Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

69 900 90095 6050
BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GÓRKI (Fundusz 
Sołecki Jasienica)

Urząd Miejski 23 668,70 0,00 Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW.

70 900 90095 6050 URZĄDZENIE PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Waganka) Urząd Miejski 6 769,25 0,00 Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiacu lipcu 2014r.

71 900 90095 6050
BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ DO PLACU 
ZABAW W FIUKAŁACH (Fundusz Sołecki Postoliska 2 
541,41zł)

Urząd Miejski 3 541,41 0,00 Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiacu lipcu 2014r.

72 900 90095 6060
ZAKUP URZĄDZEŃ I OŚWIETLENIA NA PLAC ZABAW 
(Fundusz Sołecki Postoliska)

Urząd Miejski 5 000,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia  
18.07.2014r.

73 900 90095 6060
ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 
(Fundusz Sołecki Szczepanek)

Urząd Miejski 11 029,61 0,00 Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW.

74 900 90095 6050
ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO 
PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W TŁUSZCZU

Urząd Miejski 95 021,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: 
14.08.2014r.

75 921 92109 6050
ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKONANIE 
PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 
BUDYNKU WDK (Fundusz Sołecki Miąse 16 473,41 ZŁ)

Urząd Miejski 51 073,41 0,00

Zadanie w trakcie realizacji. podpisano umowę na 
wykonanie konstrukcji ścian części garażowej budynku 
WDK.Termin zakończenia robót 31.07.2014r. Zadanie 
zaplanowane do realizacji w części  ze środków  ze 
sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych 
środków.

76 921 92109 6060
ZAKUP KONTENERA NA ŚWIETLICĘ WIEJKSĄ (Fundusz 
Sołecki Wólka Kozłowska 12 000,00 zł)

Urząd Miejski 19 700,00 19 700,00 Zadanie zrealizowane.

77 921 92195 6060
ZAKUP ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH (Fundusz Sołecki 
Kozły)

Urząd Miejski 12 000,00 0,00 Realizacja w II półroczu 2014r.

78 926 92695 6050
KONTYNUACJA BUDOWY BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I 
SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 11 500,00zł)

Urząd Miejski 25 000,00 0,00 Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiacu lipcu 2014r.

79 926 92695 6050
ROZBUDOWA BOISKA PRZY STAWACH (Fundusz Sołecki 
Mokra Wieś)

Urząd Miejski 5 000,00 0,00 Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiacu lipcu 2014r.

80 926 92695 6057 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI Urząd Miejski 260 700,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
31.08.2014r.

81 926 92695 6059 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI Urząd Miejski 355 875,84 615,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
31.08.2014r. 

82 926 92695 6050
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki 
Pólko)

Urząd Miejski 7 380,00 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
15.07.2014r.

16 422 228,88 2 369 388,25OGÓŁEM


