ANEKS NR 1 vod poryeia 381 |1) 2221
wiw 221 ZQU

do Umowy nr IR.272.125.2021 z dnia 01.09.2021 r. na realizacje zadania pn.
,Budowa napowietrznej linii o$wietleniowej drogi powiatowej na odcinku od m. Lysobyki do
m. Dzigcioly — etap 1"

zawarty w dniu 29.10.2021 r. w Tiuszczu pomiedzy Gming Tiuszcz z siedzibg w Thuszczu, adres:
05-240 Ttuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowang przez:
Burmistrza Ttuszcza - Pawta Marcina Bednarczyka,

zwang dalej ,Zamawiajacym’”,

a

Grzegorzem Balcerakiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ELEKTROINST Grzegorz
Balcerak z siedzibg Rysie 7, 05-240 Ttuszcz, bedacym ptatnikiem VAT, NIP: 7621680354,

REGON: 383073580, zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1
Podstawg sporzadzenia niniejszego aneksu jest § 17 ww. umowy i pismo Wykonawcy z dnia
29.10.2021 r. stanowigce zatacznik nr 1.

§2
W powotanej na wstepie umowie wprowadza sie nastepujaca zmiane:
§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1, w terminie do
dnia 30.11.2021r.".

§3

Pozostate warunki umowy nie ulegajg zmianie.

§4
Aneks zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§5

Aneks obowigzuje z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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