ANEKS NR 1
do Zlecenia nr IR.272.168.2018 z dnia 24.07.2018 .

Zawarty w dniu  28.12.2018 r. w Tluszczu pomiedzy:

Gming Ttuszcz, 05-240 Thuszez, ul. Warszawska 10, posiadajaca nr NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,
reprezentowang przez: Burmistrza Tiuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

tukaszem Olszewskim prowadzacym dziatainos¢ gospodarcza pod nazwg ,HYDROTHERM tukasz Olszewski’,
z siedzibg przy ul. Mazowieckiej 89, 05-205 Dobczyn,

bedacym ptatnikiem VAT, nr NIP: 125-131-66-69, REGON: 146467348

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze,

zwanym dalej Wykonawca,

Aneks niniejszy Strony zawarly w zwiazku z przediuzeniem terminu wykonania zadania objetego nadzorem
inwestorskim pefnionym przez Wykonawce.

§1

W zleceniu nr IR.272.168.2018 z dnia 24.07.2018r. zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamowienia w
nastepujacy sposob:
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do dnia 31.03.2019 r.

§2

Pozostale warunki zlecenia nie ulegajg zmianie.

§3
Aneks zostat sporzgdzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

§4

Aneks obowigzuje z dniem podpisania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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