
 
PROTOKÓŁ   Nr 64.2013 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji  
z dnia 08 kwietnia  2013 r. 

 
 

Obecni:  
 
1. Mirosław Sobczak  - Przewodniczący Komisji 
2. Mirosław Szczotka - Zastępca Przewodniczącego  
3. Włodzimierz Paweł Fydryszek   -  Członek Komisji 
4. Włodzimierz Feliks Malinowski -  Członek Komisji 
5. Kamil Laskowski   -  Czonek Komisji  
6. Aleksandra Świeżak  - Członek Komisji 
 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 
1. Marek Markowski - kierownik wydziału inwestycji  
2. Piotr Gołoś            - główny specjalista ds. infrastruktury drogowej 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący 
porządek :  
 
1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji; 
2. Sprawy bieżące; 
3. Informacja odnośnie przetargu na transport, odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych; 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.  
 

Proponowany porządek został przyjęty. 
 
Ad1.Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji  został odczytany i przyjęty.  
 
Ad2. Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Piotr Gołoś przedstawił 
harmonogram prac- poprawa przejezdności dróg gruntowych w 2013 roku 
( załącznik nr 1 do niniejszego protokołu ) i poinformował, że z powodu 
nieodpowiednich warunków atmosferycznych, prace nie mogą być rozpoczęte. 
Przewidywany termin rozpoczęcia prac to kwiecień 2013 r.  
Wytworzyła się dyskusja podczas której omawiano również  sprawy  związane z 
pracą równiarki na drogach i z remontami cząstkowymi oraz realizacją 
planowanych inwestycji drogowych na 2013 rok. 
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Radni zadawali pytania Panu Piotrowi Gołoś z zakresu infrastruktury drogowej, 
a Pan Gołoś udzielał odpowiedzi i wyjaśnień. 
Komisja zaproponowała, aby każdy radny był powiadamiany o czasie i miejscu  
prac drogowych prowadzonych w jego okręgu wyborczym.    
 
 Pan Marek Markowski  udzielił odpowiedzi na wniosek Komisji z dnia 22 
marca 2013 r. dotyczący: 
- budowy hali sportowej w Tłuszczu. Poinformował, że inwestycja najpierw 
musi być wpisana do programu rozwoju bazy sportowej województwa 
mazowieckiego, a dopiero  potem można ubiegać się o dofinansowanie 
składając wniosek do Ministerstwa Sportu. My na początku lutego złożyliśmy 
zgłoszenie o wpisanie do tego programu rozwoju bazy sportowej i musimy 
czekać. W tym miesiącu chcemy jeszcze ogłosić przetarg na wykonawstwo, bez 
względu na to, czy zostaniemy wpisani do programu, czy nie. Zamierzeniem 
naszym jest wykonanie w tym roku stanu surowego budynku. Dalsza realizacja 
będzie uwarunkowana dofinansowaniem, a jeżeli nie pozyskamy środków, to 
będziemy realizować ze środków własnych, tylko rozłoży się to w czasie.  
 
-wykonania projektów oświetlenia. Pomimo że umowy na wykonanie projektów 
oświetlenia we Franciszkowi, Szczepanku, Chrzęsnem ulica Ogrodowa, w 
Jasienicy, w Tłuszczu ulica Kolejowa, w Postoliskach i Wagance oraz w Wólce 
Kozłowskiej  były zawarte 21 czerwca 2012 roku z terminem wykonania na 
dzień 30 listopada 2012 roku wraz z pozwoleniem na budowę i Wykonawca pod 
koniec listopada wnioskował o przedłużenie terminu do 30 marca 2013r., to w 
tej chwili otrzymaliśmy od niego  informację ( załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu),co do tej pory zrobił i co planuje zrobić. Chociaż minęło już tyle 
miesięcy, to dopiero na 11 kwietnia 2013 r. planuje opracowanie map do celów 
projektowych, na 22 kwietnia uzgodnienie projektu ZUD, a na 1lipca uzyskanie 
pozwolenia na budowę.  
 
Komisja uznała, że zgodnie z zapisami w umowie, powinny być naliczone kary 
umowne za niedotrzymanie terminu wykonania.  
    
- gimnazjum w Jasienicy . Otrzymaliśmy od  Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Wołominie  Postanowienie Nr 180/2013 z dnia 18 marca 2013 
r. ( załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) na wstrzymanie wykonywania robót 
budowlanych i wykonanie niezbędnych zabezpieczeń prowadzonej budowy w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz Decyzję Nr 201/2013 z 
dnia 29 marca 2013 r. ( załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) nakładająca na 
Gminę obowiązek sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego 
zamiennego. 
Mamy już Wykonawcę, który zgodził się wykonać projekt zamienny. 
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W trakcie dyskusji Komisja zapytała Pana Markowskiego, jak to jest możliwe, że 
skoro projekt był niezgodny z przepisami, zostało wydane pozwolenie na 
budowę, inwestycja została prawie zrealizowana, a dopiero teraz wstrzymuje się 
wykonywanie robót budowlanych i nakłada obowiązek sporządzenia i 
przełożenia projektu zamiennego. 
Pan Markowski wyjaśnił, że sprawa wynikła w związku z tym, że oczyszczalnia 
ścieków została wybudowana na drodze ewakuacyjnej. Wtedy udaliśmy się z 
Burmistrzem  do Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej i do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego o  przeprowadzenie kontroli. Okazało się, że 
strażacy nie mogą robić kontroli obiektów w budowie, tylko po jej zakończeniu i 
konieczne było zlecenie operatu rzeczoznawcy. Rzeczoznawca wskazał, co jest 
źle i na tej podstawie musimy wykonać projekt zamienny. 
 
- odnośnie projektu podłączeń do sieci kanalizacyjnej na osiedlu Słoneczna, 
ulicy  Sasanki i Wierzbowej, została podana do prasy i do Biuletynu Informacji 
Publicznej informacja dla mieszkańców o tym, że będą wizyty urzędników na 
posesjach w celu dokonania pomiarów projektowanych przyłączy i na tej 
podstawie sporządzona zostanie szacunkowa wycena kosztów budowy.  
Mieszkańcom zaproponowana zostanie umowa na budowę przyłącza z 
uwzględnieniem dofinansowania. 
 
Ad3.  Komisja  podjęła dyskusję w temacie zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz, w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem przetargowym.  
Informacji w tym temacie udzielił Pan Tomasz Jusiński, Sekretarz Gminy. 
Poinformował, że 5 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert i Komisja bada oferty. 
Najtańsza oferta opiewa na ok.7 mln zł. Po skalkulowaniu i wyliczeniu 
przygotujemy dla Państwa propozycję stawek . Skłaniamy do tego, żeby opłata 
była od gospodarstwa z podziałem na 2-osobowe, 3, 4 i powyżej. Dochodzą 
jeszcze koszty administracyjne, które  mogą wynosić  nawet do 200 000 zł i 
wynikają  z potrzeby zatrudnienia 2 pracowników, opłaty pocztowej, zakupu 
materiałów biurowych, kompanii edukacyjno-informacyjnej, zakupienia 
programu komputerowego i utworzenie punktu selektywnej zbiórki  odpadów 
komunalnych. Zgodnie z ustawą, egzekucją ściągania należności w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych  będzie zajmował się pracownik Urzędu. 
Ustawa narzuciła odbiór odpadów tylko od mieszkańca, dlatego wszystkie 
przedsiębiorstwa, instytucje, jednostki organizacyjne indywidualnie będą 
zawierały umowy na dotychczasowych zasadach. 
 
Komisja stanowisko w tej sprawie zajmie po przedstawieniu przez Urząd 
propozycji stawek. 
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Ad4. Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 18 kwietnia 2013 
roku godzina 15.00. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono.  
                                                                        
                                                                                  Przewodniczący Komisji 
                                                                                                          

                                                                                      Mirosław Sobczak  
 
Dokument utworzyła Bożena Brzozowska                                  
dnia 10 kwietnia  2013 r. 
                                                                                        


