

235/11.2020

Aneks nr 1/1100 z dnia 27.11.2020 r.

do umowy nr 556/2019/Wn-07/OA-IO/D z dn. 15.11.2019 r. o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz” zwanego dalej „Przedsięwzięciem”,

zawarty pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

Artura Lorkowskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu, na podstawie powołania z dnia 06.03.2020 r.

Annę Laskowską – Zastępcę Głównego Księgowego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 09.07.2018 r.

zwanym dalej „NFOŚiGW”

a

Gminą Tłuszcz, z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP: 1251334845, REGON: 550668166 reprezentowaną przez:

Pawła Bednarczyka – Burmistrza Tłuszcza, na podstawie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta Tłuszcza z dnia 22.11.2018 r.

przy kontrasygnacie Haliny Kusak - Skarbnika Gminy Tłuszcz, na podstawie uchwały nr IN/24/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 lutego 2011 r.

zwanym dalej „Beneficjentem”,

zwanymi dalej łącznie również „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,

o następującej treści:

Niniejszym aneksem objęte zostały zmiany warunków umowy, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę na podstawie Decyzji nr R/2034/2020 z dnia 05.11.2020 r.

Art. 1

- 1) W warunkach szczególnych powołanej na wstępie umowy ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia: 28.12.2020 r.”

- 2) W Warunkach Szczególnych powołanej na wstępie umowy ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia

- oznaczenie Efektu rzeczowego:

Liczba sporządzonych dokumentacji: 1.00 szt.

/Szczegółowy zakres Efektu rzeczowego zawiera Harmonogram rzeczowo – finansowy/

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: **28.12.2020 r.**

Efekt rzeczowy uważa się za wykonany, jeżeli faktycznie osiągnięta liczba jednostek miary Efektu rzeczowego dla każdej pozycji działań wskazanych w niniejszym punkcie nie różni się od

przewidywanej liczby, o więcej niż 5 %, pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie Efektu ekologicznego. Różnica w ilości jednostek miary Efektu rzeczowego nie może powstać w wyniku celowego działania Beneficjenta."

3) W Warunkach Szczególnych powołanej na wstępie umowy ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„Harmonogram wypłat – refundacja

L.p.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	2021-01-01	2021-03-31	Płatność końcowa po potwierdzeniu osiągnięcia efektu rzeczowego.
Razem	49 000,00	0,00 zł	49 000,00	0,00 zł			

Ostatnia wypłata jest płatnością końcową, która zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaakceptowania niniejszych dokumentów. W kolumnie kwota całkowita należy wpisać 5% kwoty z ust. 11, a następnie rozpiąć ją na realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących (na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniając pozycje zaplanowane jako najpóźniejsze)

Dopuszcza się przesunięcie w harmonogramie wypłat, kwoty do 1.000,00 zł pomiędzy następującymi po sobie kwartałami w danym roku kalendarzowym.

Art. 2

Pozostałe postanowienia powołanej na wstępie umowy pozostają bez zmian.

Art. 3

Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć do NFOŚiGW podpisany egzemplarz niniejszego aneksu w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.

Art. 4

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron niniejszego aneksu.

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Beneficjent

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kusak

NFOŚiGW
Zastępca Prezesa Zarządu

Artur Lorkowski
NFOŚiGW

NFOŚiGW
Zastępca Głównego Księgowego
Anna Laskowska