

ANEKS nr 3

do umowy nr IR.272.121.2018 z dnia 18.06.2018r.

zawarty ~~24~~²⁹ kwietnia 2019r. pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Kusak, zwaną dalej Zamawiającym

a

Eugeniuszem Gaworem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor z siedzibą przy ul. Ogrodowej 3, 08-200 Łosice,

będącym płatnikiem VAT, nr NIP: 541-000-04-56, REGON: 030010251, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej Wykonawcą

Niniejszy aneks został zawarty na podstawie §23 ust. 3 pkt 1 umowy w związku z wnioskiem Wykonawcy złożonym 26.04.2019r.

§ 1

W umowie nr IR.272.121.2018 wprowadza się następującą zmianę:

1. §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania robót Strony ustalają do 15 lipca 2019r.”

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

PPUH „GAW-BUD”
Eugeniusz Gawor
08-200 Łosice, ul. Ogrodowa 3
NIP 541-000-04-56, Reg. 030010251
tel/fax (83) 359-02-04





Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

