

## ANEKS NR 1

do Umowy nr **IR.272.9.2021** z dnia 25.02.2021 r.  
zawarty w dniu 21.12.2021 r. w Tuszczu pomiędzy:

Umowa została zarejestrowana  
w Centralnym Rejestrze Umów  
Gminy Tuszcz  
pod pozycją 16/1/2021  
w dniu 25.02.2022 podpis

Gminą Tuszcz z siedzibą w Tuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez:

Burmistrza Tuszcza – Paweł Marcin Bednarczyk,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski, 08-300 Sokółów Podlaski, ul. Przemysłowa 15, będącym płatnikiem VAT, posiadającym NIP: 8231013685, REGON: 710235914,

zwaną dalej Wykonawcą lub Inspektorem,

Aneks niniejszy Strony zawarły na podstawie protokołu konieczności nr 1 oraz § 11 ust.1 Umowy.

### §1

W umowie nr IR.272.8.2021 z dnia 25.02.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty udzielenia zamówienia do 31.12.2021r.”

### §2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

### § 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

### § 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

**PROMAK**  
INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA  
08-300 Sokółów Podlaski  
ul. Przemysłowa 15  
**WYKONAWCA**  
NIP: 823-101-36-85, REGON: 710235914

mgr inż. Krzysztof Makowski  
upr. bud. NR 01/224/73/60/90  
08-300 Sokółów Podlaski  
ul. Przemysłowa 15; tel. 25/737

**ZAMAWIAJĄCY**

**BURMISTRZ**

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk