
Aneks nr 2

z dnia 14.11.2022 r.

do umowy nr IR.272.152.2021 z dnia 18.10.2021 r.

Zawarty pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Kusak,
zwaną dalej **Zamawiającym**

a

NEO Energetyka Sp. z o.o z siedzibą ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 5223058499 REGON 364028730,

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Szymona Pyca

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru,

zwaną dalej stronami,

§1

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr IR.272.152.2021 zawartej dnia 18.10.2021r. w Tłuszczu na wykonanie zadania pn. **„Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (opz), pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tłuszcz, w ten sposób, że:**

§4 ust. 1 pkt 3) i 4) otrzymują brzmienie:

„3) Zadanie 2 – do 30.11.2022 r.

4) Zadanie 3 – do 30.11.2022 r.”

§1 ust. 1 pkt 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Inspektor branży elektrycznej :Arkadiusz Bukalski, posiadający uprawnienia budowlane nr MAZ/0524/PWOWE/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.



Gmina otwarta
na inwestycje

Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
urząd@tluszcz.pl
NIP 125 133 48 45



§2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający


Z up. BURMISTRZA


mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza

SKARBNIA GMINY


mgr Halina Kusak

Janusz Pągowski


radca prawny
WA-11720

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Inwestycji i Rozwoju

Urszula Kalinowska