

ANEKS NR 1

do Umowy nr IR.272.179.2021 z dnia 14.12.2021 r.

zawarty w dniu 29/09/2022 r. w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez:

Burmistrza Tłuszcza – Paweł Marcin Bednarczyk,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

Pawłem Jaczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P & K Jaczewscy
Jaczewski Paweł, Bednarze 12, 07-120 Korytnica, NIP: 8241708147, Regon: 145859336,

zwaną dalej Wykonawcą,

Aneks niniejszy Strony zawarły na podstawie protokołu z negocjacji z dnia 18 sierpnia 2022r.
oraz na podstawie § 15 ust.3 pkt 4 Umowy.

§1

W umowie nr IR.272.179.2021 z dnia 14.12.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę wraz z podatkiem VAT **522 084,58 zł brutto** (słownie: **pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote i 58/100**), w tym kwota netto: **424 459,01 zł + 23 %** podatku VAT w wysokości **97 625,57 zł**”,

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

WYKONAWCA

Jaczeński Paweł

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Malina Kusak

19.09.2022

KIEROWNIK
Wydziału Drogownictwa

Piotr Gołoś