

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2017

**Burmistrza Tłuszcza
z dnia 10 lutego 2017 r.**

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 2 art. 31, art. 33 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół zadaniowy dla projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”, zwany dalej Jednostką Realizującą Projekt (JRP).

§ 2

Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Opis zadań Jednostki Realizującej Projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Skład osobowy wraz z zakresem czynności poszczególnych członków JRP stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Tłuszcz.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tłuszcza

Paweł Marcin Bednarczyk

Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”

1. W obrębie struktur Urzędu Miejskiego w Tłuszczu utworzona zostaje Jednostka Realizująca Projekt, odpowiedzialna za wdrożenie i realizację projektu p.n. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”, zwana dalej JRP.
2. JRP zostaje powołana w celu prawidłowej realizacji projektu. JRP odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:
 - a) zarządzanie projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie,
 - b) reprezentowanie beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, prawnych i finansowych związanych z realizacją projektu,
 - c) koordynację wszystkich działań w zakresie realizacji części technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych oraz w zakresie prowadzenia monitoringu realizacji projektu,
 - d) prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
 - e) sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń,
 - f) dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług oraz należnych odszkodowań i kar,
 - g) gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektu
3. Pracami JRP kieruje Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO), powołany w drodze zarządzenia Burmistrza Tłuszcza.

4. W skład JRP wchodzi następujące zespoły robocze:

- a) zespół finansowy,
- b) zespół techniczny,
- c) zespół organizacyjno-prawny.

5. Dokumenty niezastrzeżone przepisami prawa do wyłącznego podpisu Burmistrza Tłuszcza, na podstawie zarządzenia Burmistrza Tłuszcza, podpisuje MAO.

6. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w drodze Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza.

Burmistrz Tłuszcza


Paweł Marcin Bednarczyk

Zadania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”.

I. Zadania Zespołu finansowego

1. prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
2. zapewnienie terminowej realizacji płatności.
3. sporządzanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno — finansowym,
4. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych,
5. nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność
6. prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur
6. stworzenie i przestrzeganie polityki rachunkowości sporządzonej na potrzeby Projektu,
7. współpraca z instytucjami zewnętrznymi finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym Projektu.

II. Zadania Zespołu technicznego


1. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
2. uzgadnianie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu,
3. prowadzenie monitoringu technicznego Projektu,
4. weryfikacja i opisywanie faktur pod względem merytorycznym i sprawdzanie zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisanymi umowami oraz harmonogramem realizacji Projektu.
5. udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
6. sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie,
7. prowadzenie korespondencji tematycznej,
8. udzielanie pomocy Wykonawcy w uzgodnieniach projektów, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie kontraktu,
9. uczestniczenie w odbiorach inwestycji realizowanych w ramach Projektu,

10. uczestniczenie w rozliczeniach prowadzonych inwestycji,
11. przeprowadzanie wyrywkowych kontroli postępów prac,
12. prowadzenie monitoringu usuwania wad i niedoróbek,
13. opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych oraz nieprzewidzianych,
14. przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,
15. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO.

III. Zadania Zespołu organizacyjno-prawnego

1. obsługa prawna i organizacyjna w zakresie realizowanego projektu,
2. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
3. prowadzenie dokumentacji Projektu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów POIŚ,
4. organizacja przetargów, weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty budowlane oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych,
5. zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej,
6. opracowanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją, promocją i wizualizacją Projektu,
7. bieżący monitoring realizacji zadań zgodnie z harmonogramami realizacji Projektu,
8. przygotowanie wniosku o płatność przejściową i końcową w ramach dotacji z POIŚ
9. współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektu,
10. pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP,
11. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO.

Burmistrz Tłuszcza


Paweł Marcin Bednarczyk

**Skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt
dla projektu p.n. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu
Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu
wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”**

I. Skład osobowy Zespołu finansowego.

1. Główny Księgowy – Pani Halina Kusak – Skarbnik Gminy Tłuszcz

1. nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod względem finansowym,
2. prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
3. zapewnienie terminowej realizacji płatności,
4. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych,
5. nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność,
6. stworzenie i przestrzeganie polityki rachunkowości sporządzonej na potrzeby Projektu,
7. współpraca z instytucjami zewnętrznymi finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym Projektu,
8. udział w kontrolach i audytach.

2. Specjalista ds. księgowości i rozliczeń – Pani Anna Kalinowska –inspektor w Wydziale Planowania i Finansów .

1. sporządzanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno — finansowym,
2. prowadzenie sprawozdawczości finansowej projektu i monitoring kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
3. prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur,
4. zapewnienie kompletowania i przechowywania dokumentacji księgowej,
5. zapewnienie dostępności dokumentacji księgowej przy postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą oraz wszelkim organom kontroli zewnętrznej,
6. monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych prowadzonych dla Projektu,
7. prowadzenie zestawień księgowych,

III. Skład osobowy Zespołu technicznego.

1. Specjalista ds. Środowiska i Technicznych – Pan Marek Markowski- kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

1. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie,
2. uzgadnianie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu,
3. prowadzenie monitoringu technicznego Projektu,
4. weryfikacja i opisywanie faktur pod względem merytorycznym i sprawdzanie zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisanymi umowami oraz harmonogramem realizacji Projektu.
5. udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
6. sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie,
7. prowadzenie korespondencji tematycznej,
8. uczestniczenie w odbiorach inwestycji realizowanych w ramach Projektu,
9. przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,
10. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO.

IV. Skład osobowy Zespołu organizacyjno-prawnego

1. Specjalista ds. zamówień publicznych, organizacji i promocji – Pani Renata Duraj – zastępca kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

1. przygotowanie projektów zarządzeń wewnętrznych JRP zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz zgodnie z wytycznymi dla POiŚ,
2. organizacja przetargów,
3. weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty budowlane oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych,
4. przygotowywanie umów z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań,
5. organizowanie i koordynowanie prac komisji przetargowych oraz realizacji procedur przetargowych,
6. prowadzenie ewidencji udzielonych przez JRP w ramach projektu zamówień publicznych,
7. prowadzenie dokumentacji Projektu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów POiŚ,
8. przeprowadzanie analiz rynku Wykonawców i wybranych cen usług/dostaw/robot budowlanych,
9. opracowanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją, promocją i wizualizacją Projektu,
10. prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie – zasad promocji Projektów dla Beneficjentów POiŚ,

11. pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP,
12. zapewnienie prawidłowej obsługi kontroli zewnętrznej,
13. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO.

2. Radca Prawny – Pani Edyta Frączak-Szadkowska – Radca Prawny

1. obsługa prawna i organizacyjna w zakresie realizowanego projektu,
2. przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Umowy dofinansowanie,
3. udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych dotyczących Projektu,
4. analiza formalnoprawna materiałów przetargowych, umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w ramach projektu,
5. świadczenie na rzecz Beneficjenta obsługi prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym w szczególności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie analizy poprawności przeprowadzenia przez zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w kontekście wymogów stawianych przez przepisy dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

Burmistrz Tłuszcz

Paweł Marcin Bednarczyk