

ANEKS nr 1/2017

do umowy nr PRGiPID/30/2017 z 25 września 2017 roku

o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „**Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu**” znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2017 roku, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, zatwierdzonej 27 grudnia 2016 roku przez Wojewodę Mazowieckiego, z późniejszymi zmianami.

W dniu 9 listopada 2017 roku w Warszawie pomiędzy:

Wojewodą Mazowieckim – Panem Zdzisławem Sipierą, zwanym dalej „Wojewodą”,

a

Gmina Tłuszcz, zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Tłuszcza – Pana Pawła Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tłuszcz – Pani Haliny Kusak,

na podstawie § 14 ust. 1 umowy nr PRGiPID/30/2017 z 25 września 2017 roku, zawarto aneks o następującej treści:

§ 1.

1. § 3 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do **6 grudnia 2017 roku**.”.

2. § 6 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o płatność wraz z dokumentami Beneficjent składa Wojewodzie w **terminie 14 dni od wykonania zadania**, zgodnie z § 3 ust. 2, bądź jego części i nie później niż do **11 grudnia 2017 roku**. Za termin złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami rozumie się datę wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.”.

3. Załącznik nr 1 do umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§2.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wojewoda Mazowiecki

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zdzisław Sipiera

Warszawa, 9 listopada 2017 roku

Beneficjent

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kusak

GMINA ŁUSZCZ

powiat łowicki
woj. mazowieckie

**Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji w 2017 roku zadania pod nazwą
„Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu”
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019”**

Beneficjent: Gmina Tłuszcz

Roboty oraz usługi realizowane w ramach zadania
Przedmiotem dofinansowania wyżej wymienionego zadania będzie rozbudowa dróg na odcinkach o łącznej długości 1 258,25 mb

Lp.	Wykaz robót oraz usług	Koszt realizacji (w zł)	Mierzalny efekt rzeczowy/ wskaźnik produktu
I. Koszty kwalifikowane:			
I.1. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej nr 430987W na odcinku od km 0+000,00 do km 0+706,74 o długości 706,74 mb (odcinek nr 1)			
1.	Roboty przygotowawcze, w tym: – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, – wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, – rozebranie istniejących elementów dróg, w tym konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży, – rozbiórka kolidujących ogrodzeń.	185 317,24	Wykonanie : – nawierzchni jezdni o powierzchni 3 825,00 m ² , w tym: ▪ jezdni o długości 706,74 m o szerokości 6,00 m i szerokości pasa ruchu 3,00 m, ▪ 3 skrzyżowania, w tym z ulicami: Wiosenną, Przelotową i Łączną/Mokrą + 1 włączenie do ulicy Długiej, – 59 zjazdów, w tym: ▪ 5 zjazdów o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 310,00 m ² , ▪ 54 zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 880,00 m ² , – nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 2 670,00 m ² , w tym: ▪ chodnika obustronnego o powierzchni 2 260,00 m ² , na odcinku o długości 706,74 mb, o szerokości zmiennej od 1,50 m do 2,00 m z poszerzeniami do 8,66 m (w tym 2 perony przystankowe), ▪ 1 wyniesione skrzyżowanie (z ul. Głowackiego) wraz z 4 przejściami dla pieszych oraz 2 progi zwalniające (w tym 1 jako przejście dla pieszych), o łącznej powierzchni 410,00 m ² , – 1 zatoka parkingowa o nawierzchni z kostki o łącznej powierzchni 215,00 m ² , z 18 miejscami postojowymi, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
2.	Roboty ziemne, w tym: – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	83 796,52	
3.	Roboty w zakresie jezdni, w tym: – krawężniki i ławy betonowe, – ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej, – warstwa mrozochronna, – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, – podbudowa z kruszyw łamanych, – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, – warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych.	800 937,56	
4.	Roboty w zakresie wyniesionego skrzyżowania oraz progów, w tym: – krawężniki i ławy betonowe, – warstwa mrozochronna, – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, – podbudowa z kruszyw łamanych, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.	63 638,66	
5.	Roboty w zakresie zatok parkingowych, w tym: – krawężniki i ławy betonowe, – warstwa mrozochronna,	35 497,49	

	– podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, – podbudowa z kruszyw łamanych, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.		– montażu 90 nowych tablic znaków drogowych,
6.	Roboty w zakresie zjazdów, w tym: – krawężniki, ławy betonowe, obrzeża, – warstwa mrozoochronna, – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, – podbudowa z kruszyw łamanych, – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, – warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych.	166 099,20	– oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 415,00 m², w tym: ▪ 8 przejść dla pieszych, w tym 5 wyniesionych (jedno jako próg zwalniający), z czego 2 wyposażonych w azyle, ▪ 2 linie zatrzymania autobusu, – ustawienia ogrodzenia segmentowego U-12a o długości 12 m, – ustawienia 63 słupków blokujących U-12c.
7.	Roboty w zakresie chodników, w tym: – obrzeża betonowe, – podbudowa z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.	253 404,60	
8.	Roboty wykończeniowe, w tym: – odtworzenie ogrodzenia, – plantowanie zieleńców, – regulacja wysokościowa zaworów gazowych i wodociągowych, – regulacja studzienek telefonicznych, – regulacja studzienek kanałowych.	59 778,00	
9.	Oznakowanie dróg, w tym: – ogrodzenia segmentowe U12a, – słupki blokujące i przeszkodowe, – oznakowanie pionowe, – oznakowanie poziome, – punktowe elementy odblaskowe.	66 100,20	
Razem (I.1):		1 714 569,47	
Termin realizacji (I.1):		czerwiec - listopad 2017 roku	

I.2 Rozbudowa drogi ulicy Przelotowej nr 430984W na odcinku od km 0+000,00 do km0+285,06 o długości 285,06 mb (odcinek nr 2 - północny)

1.	Roboty przygotowawcze , w tym: – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, – rozebranie istniejących elementów dróg, w tym konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, krawężników, obrzeży i rowów.	30 851,04	Wykonanie: – nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 1 147,00 m ² , w tym: ▪ jezdnia o długości 285,06 m i szerokości 5,00 m, o szerokości pasa ruchu 2,50 m, zakończona placem manewrowym o szerokości 12,50 m, – 17 zjazdów z kostki brukowej o łącznej powierzchni 225,00 m ² , – nawierzchni chodnika jednostronnego o łącznej powierzchni 400,00 m ² na odcinku o długości 272,56 mb, o szerokości zmiennej od 1,50 m do 2,00 m, – montażu 2 nowych tablic znaków drogowych.
2.	Roboty ziemne , w tym: – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	70 170,44	
3.	Roboty w zakresie jezdni , w tym: – krawężniki i ławy betonowe, – ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej, – warstwa mrozochronna, – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, – podbudowa z kruszyw łamanych, – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, – warstwa wiążąca i ściernalna z mieszanek mineralno – asfaltowych.	221 384,50	
4.	Roboty w zakresie zjazdów , w tym: – obrzeża betonowe, – warstwa mrozochronna, – podbudowa z kruszyw łamanych, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.	31 106,70	
5.	Roboty w zakresie chodników , w tym: – obrzeża betonowe, – podbudowa z kruszywa betonowego, stabilizowanego mechanicznie, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.	52 398,00	
6.	Roboty wykończeniowe i oznakowanie dróg , w tym: – plantowanie zieleniców, – regulacja wysokościowa zaworów gazowych i wodociągowych, – oznakowanie pionowe, – oznakowanie poziome.	4 120,50	
Razem (I.2):		410 031,18	
Termin realizacji (I.2):		czerwiec - listopad 2017 roku	

I.3 Rozbudowa drogi ulicy Przelotowej nr 430984W na odcinku od km 0+000,00 do km 0+266,45 o długości 266,45 mb (odcinek nr 3 - południowy)

1.	Roboty przygotowawcze , w tym: – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, – rozebranie istniejących elementów dróg, w tym konstrukcji jezdni, chodników, krawężników i obrzeży.	33 916,57	Wykonanie: – nawierzchni jezdni o powierzchni 1 548,00 m ² , w tym: ▪ jezdnia o długości 266,45 m i szerokości 6,00 m, o szerokości pasa ruchu 3,00 m, ▪ 2 skrzyżowania (ulica Pszczela i Miodowa) + włącznie do ulicy Raclawickiej,
2.	Roboty ziemne , w tym: – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	24 004,39	
3.	Roboty w zakresie jezdni , w tym: – krawężniki i ławy betonowe, – ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej,	285 616,65	

	– warstwa mrozochronna, – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, – podbudowa z kruszyw łamanych, – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, – warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych.		– 22 zjazdy o nawierzchni z kostki o łącznej powierzchni 350,00 m², – nawierzchni z kostki brukowej, w tym: ▪ chodników obustronnych o łącznej powierzchni 675,00 m² na odcinku o długości 266,45 mb, o szerokości zmiennej od 1,50 m do 2,00 m
4.	Roboty w zakresie zjazdów, w tym: – obrzeża betonowe, – warstwa mrozochronna, – podbudowa z kruszyw łamanych, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.	46 291,94	– 3 przejścia dla pieszych, – montażu 14 nowych tablic znaków drogowych.
5.	Roboty w zakresie chodników, w tym: – obrzeża betonowe, – podbudowa z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.	74 269,80	
6.	Roboty wykończeniowe, w tym: – plantowanie zieleńców, – regulacja wysokościowa zaworów gazowych i wodociągowych, –oznakowanie pionowe, –oznakowanie poziome.	6 509,80	
Razem (I.3):		470 609,15	
Termin realizacji (I.3):		czerwiec - październik 2017 roku	
I.4 Projekty branżowe			
1.	Kanalizacja deszczowa (razem dla wszystkich odcinków dróg), w tym: –demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej –studnie, wpusty deszczowe, kanały i przykanaliki.	685 629,15	Wykonanie, m.in.: – postawienia 5 słupów elektroenergetycznych (ul. Kościelna – odcinek nr 1), – postawienie 13 słupów telekomunikacyjnych (ul. Kościelna – odcinek nr 1).
2.	Branża elektroenergetyczna (odcinek nr 1 ulica Kościelna), w tym: –przebudowa sieci elektroenergetycznej, –roboty ziemne, –demontaże i pomiary.	28 443,75	
3.	Branża teletechniczna (odcinek nr 1 ulica Kościelna), w tym: –roboty montażowe, pomiarowe –roboty ziemne.	123 448,95	
4.	Branża – instalacje gazowe (odcinek nr 1 ulica Kościelna), w tym: –roboty demontażowe, montażowe, –roboty ziemne.	24 600,00	
5.	Branża - sieci wodociągowe (odcinek nr 3 ulica Przelotowa - południowy), w tym: –roboty demontażowe, montażowe, –roboty ziemne.	5 800,68	
Razem (I.4):		867 922,53	
Termin realizacji (I.4):		czerwiec - listopad 2017 roku	

I.5 Nadzór inwestorski			
1.	Nadzór inwestorski – branża drogowa.	12 177,00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej.
2.	Nadzór inwestorski – kanalizacja deszczowa.	8 500,00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży kanalizacji deszczowej.
Razem (I.5):		20 677,00	
Termin realizacji (I.5):		czerwiec - listopad 2017 roku	
Razem (I.1-I.5):		3 483 809,33	
II. Koszty niekwalifikowane:			
II.1 Rozbudowa ulicy Łącznej na odcinku o długości 43,00 mb			
1.	Roboty przygotowawcze, w tym: – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, – rozebranie istniejących elementów drogi, w tym konstrukcji jezdni.	57 446,54	Wykonanie: – nawierzchni jezdni o powierzchni 235,00 m ² , na odcinku o długości 43,00 mb i szerokości 5,00 m, o szerokości pasa ruchu 2,50 m, – chodnika jednostronnego z kostki brukowej, o powierzchni 65,00 m ² , na odcinku o długości 43,00 mb, o szerokości zmiennej od 1,50 m do 2,00 m.
2.	Roboty ziemne, w tym: – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.		
3.	Roboty w zakresie jezdni, w tym: – krawężniki i lawy betonowe, – warstwa mrozochronna, – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, – podbudowa z kruszyw łamanych, – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, – warstwa wiążąca i ściernalna z mieszanek mineralno – asfaltowych.		
4.	Roboty w zakresie chodników, w tym: – obrzeża betonowe, – podbudowa z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie, – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.		
5.	Roboty wykończeniowe, w tym: – plantowanie zieleniców, – regulacja wysokościowa zaworów gazowych i wodociągowych.		
Razem (II.1):		57 446,54	
Termin realizacji (II.1):		czerwiec - listopad 2017 roku	
II.2	Budowa kanalizacji sanitarnej (odcinek I – ulica Kościelna)	561 832,40	
Razem (II.2):		561 832,40	
Termin realizacji (II.2):		czerwiec - listopad 2017 roku	
II.3.	Budowa kanalizacji sanitarnej (odcinek 3 – ulica Przelotowa - południowy)	231 304,83	
Razem (II.3):		231 304,83	
Termin realizacji (II.3):		czerwiec - październik 2017 roku	
Razem (II.1- II.3):		850 583,77	

Razem (I+II):	4 334 393,10	
w tym:		
I. Koszty kwalifikowane:	3 483 809,33	
1. dotacje celowa z budżetu państwa,	1 464 571,00	
2. środki udostępnione przez Beneficjenta,	2 019 238,33	
z tego:		
- środki własne,	1 259 238,33	
- środki z innych źródeł (partnerzy: Powiat Wołomiński),	760 000,00	
II. Koszty niekwalifikowane:	850 583,77	
- środki własne,	850 583,77	
- środki z innych źródeł.	0,00	

Wojewoda Mazowiecki

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zdzisław Sipiera

Beneficjent

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kusak

GMINA TŁUSZCZ

pow. wołomiński
woj. mazowieckie

Warszawa, *9 listopada*..... 2017 roku