

5

ANEKS NR 1

do Umowy nr **IR.272.181.2018** z dnia 12.07.2018 r.

zawarty w dniu **30.08.2018** r. w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez:

Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, z siedzibą: Bednarze 12; 07-120 Korytnica,

będącym płatnikiem VAT, nr NIP: 824-170-81-47, REGON: 145859336,

zwanym dalej Wykonawcą,

Aneks niniejszy Strony zawarły na podstawie § 21 Umowy, w związku z treścią Protokołu Konieczności z dnia 14.08.2018r. oraz w związku wnioskiem Wykonawcy złożonym w 30.08.2018r.

§ 1

W umowie nr IR.272.181.2018 z dnia 12.07.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Termin wykonania robót Strony ustalają do dnia 21.12.2018 r.”

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

WYKONAWCA

P&K Jaczewscy
Jaczewski Paweł
Bednarze 12, 07-120 Korytnica
NIP 824-170-81-47, Regon 145859336

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10
05-240 TŁUSZCZ
NIP: 125-133-48-45
REGON: 550668166