

ANEKS NR 2

do Umowy nr **IR.272.171.2017** z dnia 29.09.2017 r.

zawarty w dniu **19.12.2018 r.** w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez:

Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Kusak,
zwaną „Zamawiającym”,

a

Radosławem Mieczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma „R-M Projekt” z siedzibą przy ul. 1 Maja 2B/11, 18-200 Wysokie Mazowieckie, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: 722-105-45-87, REGON: 200246309, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
zwanym „Wykonawcą”,

Aneks niniejszy Strony zawarły na podstawie § 8 ust.1 i ust.3 pkt 4) Umowy, w związku przedłużającym się terminem zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem pełnionym przez Wykonawcę.

§1

W umowie nr IR.272.171.2017 z dnia 29.09.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty udzielenia zamówienia do zakończenia robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót, jednak nie dłużej niż do **30.06.2019r.**”

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

FIRMA "R-M Projekt"
Radosław Mieczkowski
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 2B/11
NIP 722-105-45-87, REG 200246309

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kusak

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk