

ANEKS NR 2

do umowy nr WU.3153.1.2019.MŚ z dnia 12.03.2019 r. na udzielenie Dotowanemu przez Dotującego dotacji celowej na realizację zadania: **Modernizacja budynków komunalnych** w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz na rok 2019 pn. „**Dotacja Celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na modernizację budynków komunalnych**”

zawarty w dniu **2019 -11- 2 6** r. w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10,
reprezentowaną przez Burmistrza - Pawła Marcina Bednarczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Kusak
zwaną dalej „Dotującym”

a

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz,
reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu - Rafała Wiatraka
zwanym dalej „Dotowanym”.

§ 1

W umowie nr WU.3153.1.2019.MŚ z dnia 12.03.2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kolejno:

- 1) drugi etap modernizacji elementów konstrukcyjnych w budynku komunalnym zlokalizowanym w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 7;
- 2) modernizacja dachów w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Tłuszczu przy ul. Szerokiej 27;
- 3) modernizacja dachu wraz z wymianą rynien w budynku komunalnym zlokalizowanym w Tłuszczu przy ul. Parkowej 1;
- 4) ogrodzenie części terenu wokół budynku komunalnego zlokalizowanego w Jąźwiu przy ul. Rodziny Majewskich 6;
- ✓ 5) pierwszy etap modernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego w Tłuszczu przy ul. Adama Mickiewicza 12;
- 6) modernizacja lokalu w budynku komunalnym zlokalizowanym w Tłuszczu przy ul. Parkowej 1;
- 7) modernizacja lokalu w budynku komunalnym zlokalizowanym w Tłuszczu przy ul. Parkowej 5;
- 8) modernizacja lokalu w budynku komunalnym zlokalizowanym w Jąźwiu przy ul. Rodziny Majewskich 6”;

2. § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Termin realizacji zadania ustala się do dnia **15 grudnia 2019 r.**”;

3. w § 8 ust. 7 oraz w § 9 ust. 1 dokonuje się zmiany daty z dnia 30 listopada 2019 r. na dzień **15 grudnia 2019 r.**”.

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Dotującego i jeden dla Dotowanego.

Dotowany:

Dyrektor Zakładu

inż. Rafał Wiatrak

Główny księgowy:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Prusak

Dotujący:

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Skarbnik Gminy:

SKARBNIK GMINY

Karolina Prusak

26.11.2019