

ANEKS NR 1

do Umowy – Zlecenia Nr IR.272.30.2020 z dnia 11.03.2020 r. dotyczącej sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.

„Budowa stawów melioracyjnych retencyjnych w rejonie targowiska miejskiego w Tłuszczu – roboty wykończeniowe”.

zawarty w dniu 12.05.2020 r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, adres: 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, reprezentowaną przez Pana Pawła Marcina Bednarczyka – Burmistrza Tłuszcza, zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”,

a

Panem _____ zam.

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1

Podstawą sporządzenia niniejszego aneksu jest przedłużenie realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

§ 2

W powołanej na wstępie umowy - zleceniu wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień końcowego odbioru i rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji, jednak nie później niż do dnia 15.07.2020 r.”.

§ 3

Pozostałe warunki zlecenia nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.

§ 5

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza

