

Aneks nr 1

z dnia 16.12.2019 r.

do umowy nr IR.272.158.2019

Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tłuszcz

pod pozycją

w dniu podpis

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr IR.272.158.2019 zawartej dnia 01.10.2019 r. w Tłuszczu na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych komunalnego budynku mieszkalnego w Tłuszczu” w ramach Projektu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”,

pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Kusak,

zwaną dalej Zamawiającym

a

P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku (06-100), przy ul. Ogrodowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335516, NIP 568-159-69-98, REGON 141996697, reprezentowaną przez:

Rafała Nałęcza – Prokurenta,

zwanym dalej Wykonawcą

§1

Na podstawie §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) umowy nr IR.272.158.2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. §6 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) uzyskanie prawomocnej decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu – w terminie do 28.02.2020r.,

2. §8 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) otrzymuje brzmienie:

1) Za wykonanie dokumentacji projektowej:

kwota netto – 30 000,00 zł, oraz 23% podatku VAT w wysokości 6 900,00 co stanowi łączną kwotę brutto 36 900,00 zł;

2) Za wykonanie robót budowlanych:

Kwota netto – 1 227 000,00 zł oraz 23% podatku VAT w wysokości 52 210,00 i 8% VAT w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi kwotę brutto 1 359 210,00 zł.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i ust. 2 płatne będzie w roku 2020.





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



§2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Wykonawca

Rafał Natęcz
Dyrektor ds. inwestycyjno-handlowych
PREKIERENT
PHU BUDOMUR Sp. z o. o.

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza
Zamawiający

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Kusak