

ANEXS NR 1

do Umowy o roboty budowlane nr ID.272.49.2014 z dnia 23.06.2014r.

zawarty w dniu **14.08.2014 r.** w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającą NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka,

a

Ireneuszem Rafalik działającym pod firmą RS Technika Ireneusz Rafalik z siedzibą w Kalinowie 86, 07-304 Ostrów Mazowiecka

Będącym płatnikiem VAT, nr NIP: 7591434336, REGON: 550220655

działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanym przez:

Pawła Rafalik na podstawie pełnomocnictwa,

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Na podstawie § 22 ust. 1 i ust.2 pkt 1) lit.b), w związku z lit. a) ww. umowy, w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych potwierdzoną w Protokole Konieczności nr 1 z dnia 14.07.2014r. stanowiącym załącznik nr 1 oraz w związku z pismem Wykonawcy z dnia 12.08.2014 r. stanowiącym załącznik nr 2.

§2

W powołanej na wstępie umowy wprowadza się następującą zmianę:

§ 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania całości robót Strony ustalają na: **30.09.2014 r.**”.

§3

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 5

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

WYKONAWCA

RS Technika Ireneusz Rafalik
07-300 Ostrów Mazowiecka; Kalinowo 86
tel./fax /029/ 644 60 41
NIP 759-143-43-36 REGON 550220655

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk