

ANEKS Nr 2
do Umowy o roboty budowlane nr ID.272.22.2014 z dnia 09.05.2014r.

zawarty w dniu **30.09.2014 r.** w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającą NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,
reprezentowaną przez:

Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka,

a

P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5, 06-100 Pułtusk, zwaną dalej Wykonawcą, będącą płatnikiem VAT, nr NIP: 568-159-69-98, REGON: 141996697,
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335516,

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Zbigniewa Kowalczyka

Aneks niniejszy Strony zawarły na podstawie § 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c, w zw. z lit. d umowy o roboty budowlane nr ID.272.22.2014 z dnia 09.05.2014r., w związku z wystąpieniem czynników nieprzewidzianych potwierdzonych w Protokole Konieczności nr 1 z dnia 18.08.2014r.

§1

W umowie o roboty budowlane nr ID.272.22.2014 z dnia 09.05.2014r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania całości robót Strony ustalają do: **21 października 2014 r.**”,

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.


PREZES ZARZĄDU
P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o.
mgr inż. Zbigniew Kowalczyk
P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o.
06-100 Pułtusk, ul. Ogrodowa 5
tł. (23) 692-14-19, fax (23) 692-25-82
NIP 568-159-69-98, REGON 141996697

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ


mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk