

ANEKS NR 2

do Umowy nr **IR.272.137.2021** z dnia 17 września 2021 r.

zawarty w dniu **03.12.2021** r. w Tuszczu pomiędzy:

Gminą Tuszcz z siedzibą w Tuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez:

Osoba Wykonująca Zadania i Kompetencje Burmistrza Tuszcz – Waldemara Jan Banaszek, zwaną dalej Zamawiającym,

a

Eugeniuszem Gaworem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GAW-BUD Eugeniusz Gawor z siedzibą przy ul. Ogrodowa 3, 08-200 Łosice, będącym płatnikiem VAT, nr NIP:541-000-04-56, REGON: 030010251,

zwaną dalej Wykonawcą,

Aneks niniejszy Strony zawarły na podstawie § 15 ust.3 pkt 8 i ust. 7 Umowy.

§1

W umowie nr IR.272.137.2021 z dnia 17.09.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

§ 5 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego) na kwotę w wysokości: *Ogółem netto 304 673,69 Ogółem podatek VAT 70 074,95, Ogółem brutto 374 748,64 słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i 64/100*

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4


Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

WYKONAWCA

"GAW-BUD"
Eugeniusz Gawor
ul. Ogrodowa 3
01-500 Reg. 030010251
00 059-02-04

WŁAŚCICIEL FIRMY
Eugeniusz Gawor

ZAMAWIAJĄCY

Waldemar Jan Banaszek

Osoba wykonująca
zadania i kompetencje
Burmistrza Tuszczu

SKARBNIK GMINY


mgr Halina Kusak

29.11.2021

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI Nr 1
sporządzony w dniu **23.11.2021r.** w Tłuszczu

Nazwa inwestycji :

„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego: PROJEKT I BUDOWA ULICY MICKIEWICZA”,

Nr umowy: **IR.272.137.2021.**

Inwestor: **Gmina Tłuszcz**, z siedzibą: ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Wykonawca:

1. Eugeniusz Gawor Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe GAW-BUD,

I. Komisja w składzie :

Przedstawiciele Zamawiającego:

- 1) Łukasz Olszewski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
- 2) Piotr Gołoś – przedstawiciel Gminy Tłuszcz
- 3) Urszula Kalinowska – przedstawiciel Gminy Tłuszcz

Przedstawiciel Wykonawcy:

- 4) Eugeniusz Gawor – Wykonawca

po dokonaniu wizji na placu budowy, analizie dokumentacji projektowej oraz istniejącej technologii wykonania robót:

II. Stwierdza zasadność i konieczność:

- 1) Wykonania nowej nawierzchni warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni ulicy Mickiewicza, Sienkiewicza na długości wykonanych robót,

III. Uzasadnienie:

- 1) Ujednolicenie konstrukcji nawierzchni w połączeniu z nowymi odcinkami kanalizacji deszczowej,

IV. Ustalenia końcowe:

1. Zmiany wyszczególnione w pkt II zgodne są zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Wprowadzenie zmian wyszczególnionych w pkt II mogą mieć wpływ na termin realizacji zadania zgodnie z Umową **IR.272.137.2021.**
3. Wprowadzenie zmian wyszczególnionych w pkt II zmieniają wartości wynagrodzenia

Wykonawcy określonego w Umowie w związku z odtworzeniem całej szerokości warstwy ścieralnej oraz frezowaniem korekcyjnym jezdni w ilości ok. 714m² co stanowi kwotę 42 067,11 zł brutto, wartość robót określono na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę do wyceny oferty Wykonawcy robót budowlanych do Umowy **IR.272.137.2021.**

4. Wykonawca wykona przedmiot Umowy ze zmianami wyszczególnionymi w pkt II i IV.

Na tym Protokół zakończono.

Podpisy:

Przedstawiciele Inwestora

Przedstawiciel Wykonawcy

mgr inż. ŁUKASZ OLSZEWSKI
05-205 Dobczyn, ul. Mazowiecka 89
tel. 504 217 101
Upr. bud. nr MAZ/0048/PWOS/12
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
1) instalacji elektrycznych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

5).

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Infrastruktury drogowej
2) **mgr inż. Piotr Gołoś**

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Inwestycji i Rozwoju
3) **Urszula Kulmowska**