



Aneks nr RPMA.04.01.00-14-010/14-01

Dnia 07.05.2015 w Warszawie Województwo Mazowieckie, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowana przez:

Pana Mariusza Frankowskiego - p.o. Dyrektora Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

i

Beneficjentem – Gminą Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz,
NIP: 1251334845, REGON: 550668166, (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS¹)
reprezentowanym przez:

Pana Pawła Marcina Bednarczyka – Burmistrza Gminy Tłuszcza,

zgodnie postanowili:

§ 1.

W umowie o dofinansowanie Projektu z dnia 31.03.04.2015 r. nr RPMA.04.01.00-14-010/14-00 pn. „KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ - ETAP II” realizowanego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) Rozpoczęcie rzeczowe realizacji : **10.10.2013**;
- 2) Zakończenie rzeczowe realizacji: **31.05.2015**;
- 3) Zakończenie finansowe realizacji²: **31.05.2015.**”;

- 2) wniosek o dofinansowanie Projektu, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu;
- 3) harmonogram wydatków, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu;

¹ Lub inny rejestr / ewidencja, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu.

² Zakończenie finansowe realizacji Projektu, nie później niż 60 dni od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.



- 4) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego aneksu;

§ 2.

Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Załączniki:

1. Wniosek o dofinansowanie Projektu.
2. Harmonogram wydatków.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Beneficjent

GMINA TŁUSZCZ BORMISTRZ
pow. wołomiński
woj. mazowieckie

mgr inż. Paweł Marcin Rudziński

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kusak

Województwo Mazowieckie

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski