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-PROJEKT-
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .......

dnia.....ccc....... 2020r. w Ttuszczu pomiedzy:

Gming Tiuszcz z siedzibg w Tiuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON
550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcag

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.9.2020 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowg drogi gminnej
430953W na odcinku o dziatki nr ew. 1089 obreb 0013-Migse do dziatki nr ew. 83 obreb 0019-Stasindw,
gmina Ttuszcz, powiat wotominski realizowane w ramach zadania pn.: Budowa drogi gminnej nr
430953W do miejscowosci Stasindw.

2. Zakres robot obejmuje:
e budowe jezdni drogi powierzchni: 2155 m2,
e wykonanie poboczy: 780 m2,
e wykonanie zjazdéw: 106 m2,
e wykonanie przepustéw pod korong drogi — 1 szt.,
e wykonanie przepustéw pod zjazdami — 3 szt.,
e wykonanie zielencow: 2426 m2,

e wykonanie elementdéw odwodnienia powierzchniowego.

3. Zakres robot szczegdtowo zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej, stanowiacej zaftgcznik do
niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych
Polskich Norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego, zgodnie z dokumentacjg, na
warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2

Nadzér
1. Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowacé bedzie: ... posiadajgcy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
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Kierownik budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen terenu robdt, jak réwniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.

Kierownik budowy, jezeli bedzie to wymagane, zobowigzany jest do sporzadzenia i podpisania
wymaganych dokumentdéw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do
uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego ........cccevevveviviee e,

Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy prawa
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robét komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa sie za
posrednictwem Inspektora nadzoru.

O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek
wykonania robdt, ktére nie sg objete przedmiotem zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca os$wiadcza, ze powierzy podwykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia w
zakresie: ..oooveveeeennnn, Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do wykonywania
powierzonych mu robdét w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zada¢ dodatkowych
dokumentéw.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcow jak za whasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcoéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W przypadku
zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o
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ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zamawiajacy, W razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robot lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osdb
uprawnionych lub w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowag, ma prawo zgdac usuniecia podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownikéw zostang oni usunieci z
terenu robdét w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantujg to prawo
odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym podwykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig dokumentacji wykonania robdét
okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian,
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ oraz niniejszej umowie. W celu wyrazenia zgody,
Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca przedtozy nowa propozycje, uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty
samodzielnie.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawca.
Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami winny by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Sumaryczna wartos¢ wynagrodzen brutto wynikajgcych z umdéw podwykonawczych i naleznych
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogga rozpoczgé jakichkolwiek robdét na
terenie robot
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo,
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2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian w
terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w  przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Do ptfatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego miesigca

nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia na rzecz

podwykonawcow wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym roboty, informacje o

sporach dotyczacych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktdrej mowa w §17 ust. 1 pkt 7 niniejszej

umowy.

W  przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonaé zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajgcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktorych mowa w §17 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majatku  Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze Wykonawca

zwroci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, w tym w

szczegblnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i

prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w formie

pisemnej dotyczgcych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 14, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§4
Przedstawiciele Zamawiajgcego
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw Wykonawcy

wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 i ust. 2 w osobach:

L) Pttt ,

Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 6 w osobach:

1) Kierownika Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w Ttuszczu: Urszula Kalinowska,

2) Gtéwnego Specjaliste ds. Infrastruktury Drogowej: Piotr Gotos.

§5
Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby

wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia polegajgce na
wykonywaniu robodt budowlanych zwigzanych z budowg drogi, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na



Nr postepowania: ZP.271.1.9.2020

podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie  potwierdzenia  spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreélenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. 7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt 12.

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

§6
Materiaty i wyroby

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét wytgcznie wyrobdw, materiatéw oraz
urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikdw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakorczeniu robot wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatdéw i urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych przez
Wykonawce materiatdéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzdr inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych materiatéw i
urzadzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Dokumentacja, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego i nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatéw i urzadzen oraz z
Dokumentacja i odnosnymi przepisami branzowymi.
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W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w zakresie
technologii wykonania, zastosowanych materiatow lub wyrobdw wskazanych w Dokumentacji, zmiany te
wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnienn wynikajagcych z obowigzujgcych przepisow i akceptacji
nadzoru inwestorskiego.

. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw

pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdét w sposdb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do

zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji
robodt (podwykonawcdw, ustugodawcdw, dostawcdw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate z winy

Wykonawecy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

6)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drdg przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem ruchu na
terenie robot.

zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujgcego sie w

terenie robodt do dnia koricowego odbioru robdt,

organizacja na wifasny koszt ochrony mienia na terenie robot do dnia koricowego odbioru robdt,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdét do dnia koricowego

odbioru robét,

uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w

tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z witasciwymi zarzgdcami drég przed rozpoczeciem robdt projektow
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia tych
projektow przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentow
w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wiasciwych zarzadcédw drég i
terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia paséw drogowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wystawiajgc stosowne noty.

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestordw sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcéw drog, terendw i
obiektéw,

c) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem objazdéw i
ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym wynikajacych z
prowadzonych robdt,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowe;j
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu
oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcow drég, terendw i
obiektow,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazdéw do przylegtych posesji, przy czym czas
odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin w ciggu
dnia.

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz na biezgco usuwanie,
utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzern pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszardw, jakie uzgodni Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym, jako
teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda w sposdb niezagrazajacy
bezpieczerstwu oséb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie budowy oraz

poza nim) a takze ograniczanie szkéd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgcych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow prowadzonych dziatann. Zapewnienie by emisje w powietrze

oraz odptywy powierzchniowe i S$cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci
okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na witasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji gospodarki

odpadami w sposob okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany

bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie,

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzér techniczny dokumentéow

dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie

wskazanych materiatow,

zapewnienie na witasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze

wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci

wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,
wykonywanie na zadanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu,

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie z

nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich

zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i zaplecza przed dostepem o0séb trzecich oraz

uporzgdkowanie terenu robdt tgcznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,
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16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru kazdego
elementu robot, zgodnie z §11,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z §11,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamowienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nos$niku elektronicznym — 2 egz.,
przywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdziniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
oswiadczenia o przejeciu obowigzkdw kierownika budowy,

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej umowy. Do
zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawcy,
okreslajgcy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym
podwykonawcg):

a
b

nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,
przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

[oNEN Q]

termin wykonania,

D

)
)
) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy,
)
)

warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez podwykonawce,

—+

) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci, bez
zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach sktadanych
do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania ptatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do

umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne roszczenia

podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Os$wiadczenie podwykonawcy bedzie

zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

24) prowadzenie robot w sposob mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspétpracy z

Zamawiajgcym.

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

1.

§8
Ubezpieczenie

Przez caty okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 300 000 zt.

Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie krétszym niz na 5 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.
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3. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem, Zamawiajgcy
moze wstrzymac prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszt. Dokumenty ubezpieczeniowe, stanowigce zatgcznik
niniejszej umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu w dniu
zawarcia niniejszej umowy.

§9
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

N

przekazanie Dokumentacji,

w

przekazanie dziennika budowy,

GRS

)

)

)

) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

) przystgpienie do odbioru koricowego robdt lub ich czesci,
)

(9))

zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§10

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania robét Strony ustalajg do dnia 15 pazdziernika 2020r.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez Kierownika
Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni roboczych od daty
udzielenia zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 2 w terminie okreslonym w
protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.

4. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona uzgodnien, o ktorych mowa w §7 pkt 5)

§11

Odbiory
1. Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbidr koncowy:
1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru korcowego wyznacza Zamawiajacy,
2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy,
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3) W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia;

4. Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne zgodnie
z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajagcej na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktéorym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzajgcego,
ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane
przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotdw badan, sprawdzen, pomiardow i préb,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci, robdt
ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) niezbednych wynikow badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

7) protokotdow potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektdw przez wtasciwych zarzadcow drog,
terendw i obiektow,

8) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,

9) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

10) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie potrzeby z
uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkow
zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe),

11) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wypfacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

12) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamodwienia objetego niniejszg umowa
powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

13) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepisow;

7. W przypadku niedostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowié potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych, zas
Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin wykonania
liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

8. Dostarczenie dokumentdéw wymienionych w ust.6 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia robdét, za
ktory odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

10
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1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru korncowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z zastrzezeniem
ust. 6iust. 7,

3) w dniu zakoniczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokot odbioru korncowego robdt;

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot umowy
posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze odmowié¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajagcy ma prawo wedle wtasnego wyboruy,
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci odbiorowych lub zazgda¢
wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy terminu na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem, ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy, w
tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone
stosownym protokotem odbioru.

§12
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy na kwote brutto .......c........ zt (stownie: .o ) wraz z naleznym podatkiem VAT
........... % w wysokosci ......... zt.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane na podstawie protokotu odbioru
konicowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

3. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru przedmiot
zamowienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci.

4. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w
ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

5. Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposdb okreslony
w punkcie 2, wykonawca wystawia fakture VAT koncowa za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura
wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane
na podstawie faktur czesciowych.

6. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ zamowienia w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci.

11
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
w nim, na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokoriczenia osobie trzeciej

podstawg do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robdt odpowiednio do momentu

odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich dokoriczenia
osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzecie;.

Naleznosci ptatne beda przez Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy nr rachunku

..., W terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzgdzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury korygujgcej. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy nalezy do

wykonawcy, stuzy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i zostat do niego przypisany rachunek VAT.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik do
umowy).

Za date zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14 jest on

zobowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich medidw (energia elektryczna, woda)

niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

§13

Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z
ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddw zapfaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzoér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr
3 do umowy).

Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisdw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawecy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji wierzytelnosci na

rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§14

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty na okres ................ miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujacych zasad
serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu zgtoszenia, w
uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze by¢ wydtuzony.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za wykonanie przedmiotu zamowienia umowy w wysokosCi: ............. zt (stownie:
.................. )W FOrmie ..ooovviiiiceie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze
wykonanie tych obowigzkéw, takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§16
Odstgpienie od umowy
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach, o
ktorych mowa ponizej:
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie okre$lonym w § 10 ust.3 niniejszej umowy, o ile wynika to z
winy Wykonawcy,
Wykonaweca nie przedtozyt dokumentu potwierdzajgcego posiadanie policy OC, o ktérej mowa w §8,
Wykonawca nie dopetnit obowigzkdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca przerwat wykonanie robdét i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz
14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,
wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe Ilub
egzekucyjne,
zaistniata  istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokot
inwentaryzacji robét bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito
odstgpienie od umowy,
2) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.
§17
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:
1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,
2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu
okreslonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy,
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3) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okres$lonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za zwtoke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w §8 niniejszej umowy w
wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —w wysokosci
3000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo,

7) za kazdg nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdZnienia, liczony od nastepnego dnia po dniu
wyznaczonym na zaptate,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

11) za wprowadzenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca lub jej
projektu w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego
dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

12) za niespetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, o ktorym
mowa w §5 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

13) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki,

14) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki

15) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu zostang potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bez

koniecznosci uprzedniego wzywania do zaptaty.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).
§18
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktore bedg mogty by¢
dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych koniecznosé:
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1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,

b) przerwami w realizacji robdt przez Zamawiajgcego - niezaleznymi od Wykonawcy,

c) przerwami w realizacji robdét spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi w
dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywac sie na czynniki atmosferyczne
charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu
umowy — niezaleznymi od woli stron,

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla

Zamawiajgcego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci w

sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

5) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzor,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

7) zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu postugiwat sie

zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa jest po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robdt, ktéorym Wykonawca powierzyt wykonanie
zamowienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10) w przypadku gdy realizacja czesci lub catoSci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie niekorzystna dla
interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepisdw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany
stawki podatku VAT.

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w

sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

§19

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikfe z niniejszej umowy beda rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa niniejsza
podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umoéw w Urzedzie Miejskim w Ttuszczu,
udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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/pieczec firmowa podwykonawcy/

Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwigzku z wystawieniem przez WyKkonawce ..........cooveveeenans faktury nro. z dnia
......................... oswiadczam, iz w zakresie robdt wymienionych na fakturze jako Podwykonawca
wykonywatem NASTEPUJICE  TODOTY: oottt ettt ettt et st e b et r s
Zgodnie z zawartg W dniu .......ccceuene. umowa o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od Wykonawcy
W dNiu e, WYNAZrodzenie W KWOCIE ..o zt brutto
(stownie: v, ) i niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy i

Zamawiajgcego zwigzanych z wyptatg wynagrodzenia za ww. roboty.

/miejscowos$é, data/ /podpis Podwykonawcy/
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