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–  P R O J E K T –  

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

 

w dniu ………… w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 

Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza – Pawła 

Marcina Bednarczyka, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Kusak, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

…………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.22.2020 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu – Etap I i II w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. ……………. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

wielobranżowych robót budowlano-instalacyjnych w zakresie:  

1) Etap I 

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej z rur PVC wraz ze studniami o średnicy 200 
mm o długości łącznej 2 011,30 m; 

• budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z rur PE o średnicy 110 mm o długości 
52,50 m; 

• budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z rur PE o średnicy 90 mm o długości 
15,50 m; 

• budowę 2 kompletnych przepompowni (wraz z biofiltrami, drabinami do zejścia na dno 
zbiornika, podestami roboczymi i innymi elementami stanowiącymi niezbędne wyposażenie 
pompowni zgodnie z dokumentacją projektową), oraz z monitoringiem, przyłączem 
energetycznym, ogrodzeniem pompowni, utwardzeniem terenu kostką brukową a także wraz z 
dostawą i montażem przestawnego żurawika przeznaczonego do montażu, demontażu oraz 
obsługi pomp o udźwigu do 150 kg;  

• budowę odgałęzień sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC o 
średnicy 160 mm o łącznej długości 415,00 m; 

• montaż rur ochronnych zgodnie z założeniami projektowymi; 

• odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót; 

• naprawa nawierzchni po robotach, zgodnie z Planem Nawierzchni; 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wraz z podaniem rzędnych posadowienia 
odgałęzień sieci grawitacyjnej przy kanale głównym i przy granicy posesji); 
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• poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. zajecie pasa 
drogowego dróg gminny oraz wojewódzkiej na czas robót, koszty organizacji ruchu. 

2) Etap II 

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej z rur PVC wraz ze studniami o średnicy 200 
mm o długości łącznej 734,50 m; 

• budowę odgałęzień sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC o 
średnicy 160 mm o łącznej długości 567,60 m; 

• montaż rur ochronnych zgodnie z założeniami projektowymi; 

• odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót; 

• naprawa nawierzchni po robotach, zgodnie z Planem Nawierzchni; 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wraz z podaniem rzędnych posadowienia 
odgałęzień sieci grawitacyjnej przy kanale głównym i przy granicy posesji); 

• poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. zajecie pasa 
drogowego dróg gminny oraz wojewódzkiej na czas robót, koszty organizacji ruchu. 

3. Szczegółowy zakres robót został określony w: 

1) Tom I Projekt Wykonawczy  PN. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami 

ścieków i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu „Długa i Bolesława IV” w miejscowości 

Tłuszcz oraz w miejscowości Dzięcioły gm. Tłuszcz”;   

2) Tom IIA Projekt Wykonawczy  PN. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami 

ścieków i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu „Długa i Bolesława IV” w miejscowości 

Tłuszcz oraz w miejscowości Dzięcioły gm. Tłuszcz”;   

3) Tom IIB Projekt Wykonawczy  PN. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami 

ścieków i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu „Długa i Bolesława IV” w miejscowości 

Tłuszcz oraz w miejscowości Dzięcioły gm. Tłuszcz”; 

4) Tom I  Projekt Budowlany  zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 1767p/2019 z 

dnia 19.11.2019r PN. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i 

ich zasilaniem energetycznym na osiedlu „Długa i Bolesława IV” w miejscowości Tłuszcz oraz 

w miejscowości Dzięcioły gm. Tłuszcz”; 

5) Tom IIA  Projekt Budowlany  zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 1767p/2019 z 

dnia 19.11.2019r PN. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i 

ich zasilaniem energetycznym na osiedlu „Długa i Bolesława IV” w miejscowości Tłuszcz oraz 

w miejscowości Dzięcioły gm. Tłuszcz”; 

6) Tom IIB  Projekt Budowlany  zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 1767p/2019 z 

dnia 19.11.2019r PN. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i 

ich zasilaniem energetycznym na osiedlu „Długa i Bolesława IV” w miejscowości Tłuszcz oraz 

w miejscowości Dzięcioły gm. Tłuszcz”; 

7) Plan odtworzeń nawierzchni drogowych w związku z budową kanalizacji sanitarnej na os. 

Długa-Zlewnia P2; 

8) Plan istniejącego uzbrojenia terenu; 

9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu „Długa i Bolesława 

IV” w miejscowości Tłuszcz oraz w miejscowości Dzięcioły gm. Tłuszcz” –kanalizacja, roboty 

ziemne, wymagania ogólne; 
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10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - „Zasilanie policznikowe pompowni 

ścieków P1, P2, P3, P4,  P6, P7, P8, P9, P10”;  

11) PRZEDMIAR - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich 

zasilaniem energetycznym na osiedlu „Długa i Bolesława IV” w miejscowości Tłuszcz oraz w 

miejscowości Dzięcioły gm. Tłuszcz”; 

12) Mapa poglądowa. 

 zwanych dalej Dokumentacją, stanowiącą załącznik do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad 

bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 

obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa Budowlanego, 

zgodnie z dokumentacją na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

§ 2 

Nadzór nad realizacją inwestycji 

1. Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie: ………… posiadający 

uprawnienia budowlane nr ewid. ……… 

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczególnych branż przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia w danej specjalności w osobach: 

1) kierownik robót branży elektrycznej: …… posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. …..; 

2) kierownik robót branży drogowej: ….. posiadająca uprawnienia budowlane nr ewid. ……….. 

3. Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są do wykonywania obowiązków zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. 

4. Kierownik budowy odpowiada za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych 

zabezpieczeń terenu robót, jak również za ich stałą sprawność techniczną. 

5. Kierownik budowy zobowiązany będzie do sporządzenia i podpisania wymaganych dokumentów 

oraz uczestniczenia w czynnościach kontroli przed oddaniem obiektu do użytkowania przez organy: 

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

2) Państwowej Straży Pożarnej, 

3) Nadzoru budowlanego.  

6. Nadzór nad robotami, przewidzianymi niniejszą umową, ze strony Zamawiającego, prowadzić 

będzie inspektor nadzoru inwestorskiego: ……….. 

7. Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o którym mowa w ust. 6, na koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

poszczególnych specjalności w osobach:  

1) inspektor nadzoru robót branży sanitarnej: ….. posiadający uprawnienia nr ……, 

2) inspektor nadzoru  robót branży elektrycznej: …… posiadający uprawnienia nr ……, 

3) inspektor nadzoru robót branży drogowej: ….. posiadający uprawnienia nr …….. 

8. Zakres działania inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 6 i 7 określają przepisy 

prawa budowlanego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

10. Podczas realizacji umowy na wykonanie robót komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym odbywa 

się za pośrednictwem Inspektora nadzoru. 
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11. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, nakładających na Wykonawcę 

obowiązek wykonania robót, które nie są objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego. 

§3 

Termin realizacji 

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez 

Kierownika Budowy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie do 14 dni 

roboczych od daty udzielenia zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót, z zastrzeżeniem ust. 3 w terminie określonym w 

protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa Budowlanego.  

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona uzgodnień, o których mowa w § 9 pkt 5).  

4. Termin wykonania robót Strony ustalają do 22 kwietnia 2022r., z zastrzeżeniem, że harmonogram 

realizacji robót Etapu I i II zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, określający terminy realizacji poszczególnych 

etapów wynikające z technologii prowadzenia robót z przedziałem czasowym – jednego miesiąca – 

zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy  i stanowić będzie 

załącznik do  niniejszej umowy, z zastrzeżeniem pkt 4. 

6. Po podpisaniu umowy harmonogram może być uszczegółowiony – bez zmiany ostatecznego 

terminu wykonania robót, określonego w ust. 4. 

7. Harmonogram winien być aktualizowany przez Wykonawcę w miarę faktycznego postępu robót. 

Przy aktualizacji harmonogramu należy uwzględnić również ewentualne zmiany w kolejności 

wykonywania robót. 

8. Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu ustala się na 

3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego. 

9. W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu tabelę elementów 

scalonych, która stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę 

wraz z podatkiem VAT ……….. zł brutto (słownie: …….), w tym kwota netto: ……….. zł + ……….% 

podatku VAT w wysokości ………………. zł, z zastrzeżeniem: 

1) płatności do kwoty 950 000,00 zł brutto w roku 2021, 

2) pozostałe płatności w roku 2022. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty robót wynikających ze 

szczegółowego zakresu dokumentacji określonego w §1 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z wartością 

materiałów i urządzeń oraz pozostałymi kosztami robót i usług wynikających z §8 i §9 niniejszej 

umowy.  

3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość 

wykonania robót zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

4. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na 

podstawie tabeli elementów scalonych stanowiącej załącznik do umowy. 

5. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób: 
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1) Zamawiający będzie realizował płatności fakturami częściowymi do wysokości 90% 

wynagrodzenia umownego, 

2) pozostałe 10% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

wykonanych robót, określonych w §1 niniejszej umowy, podpisanego przez komisję odbioru 

końcowego. 

6. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie: 

1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawców roboty, usługi i dostawy, 

wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie protokołu częściowego odbioru 

robót, 

2) faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odebraniu 

przez komisję odbioru końcowego (z zastrzeżeniem ust. 7). 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 

następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedłożenie 

Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca do 

wystawionej faktury VAT winien dołączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców 

biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez 

nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu 

na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez podwykonawców oraz oryginały oświadczeń 

wszystkich podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 7, 

Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy część wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszej 

umowy równą podwójnej wysokości spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z 

podwykonawcami potwierdzonego w szczególności prawomocnym wyrokiem sądu lub 

potwierdzeniem dokonania zapłaty. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 7, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i należnego na podstawie umowy, której 

projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego z zastrzeżeniem 

powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczeń. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez 

inspektora nadzoru, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Wynagrodzenie, o którym 

mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
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Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

zawartych z nimi umów może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 

zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej umowy. 

17. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kompletu 

dokumentów określonych w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, w tym prawidłowo wystawionej faktury. Złożenie 

faktury bez wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszą umową dokumentów (protokoły 

wykonania robót oraz dokumenty, o których mowa w ust. 7), nie powoduje powstania obowiązku 

dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie liczonym od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu wszystkich załączników do faktury. 

18. Zapłata faktury nastąpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy nr …… – wskazany rachunek bankowy należy do wykonawcy, służy do prowadzenia 

działalności gospodarczej i został do niego przypisany rachunek VAT. 

19. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy, Zamawiający niezwłocznie zwróci fakturę Wykonawcy.  

20. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia robót najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym Zamawiający wymaga, aby ostateczne 

rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z 

Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu 

płatności przyjęte były w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu złożenia przez Wykonawcę rozliczenia robót. 

21. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

22. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią ani 

dokonywać potrąceń. 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Wykonawca oświadcza, że nie zamierza powierzyć Podwykonawcy robót w żadnym 
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zakresie. Jedocześnie wykonawca oświadcza, że wszelkie roboty Wykonawca wykona siłami 

własnymi. 

2. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana 

jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień do 

wykonywania powierzonych mu robót w ramach niniejszej umowy. Zamawiający może żądać 

dodatkowych dokumentów. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom Wykonawca odpowiada za 

działania podwykonawców jak za własne.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy. W 

przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

6. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca poda 

(o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadomi 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże  informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

9. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Zamawiający, w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad 

bezpieczeństwa na terenie robót lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób 

uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców z terenu robót. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego 

umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracowników 

zostaną oni usunięci z terenu robót w terminie 7 dni od zgłoszenia. Wykonawca i podwykonawcy 
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zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym 

podwykonawcą.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy zgodnie z §9 pkt 23) niniejszej umowy wraz z częścią 

dokumentacji wykonania robót określonych w projekcie umowy, a także projektu jej zmiany, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 

14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pierwszym zdaniu, zgłasza w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz 

gdy przewidywany tam termin zapłaty jest dłuższy niż określony w §4 ust. 11 niniejszej umowy. W 

celu wyrażenia zgody, Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Niezgłoszenie w formie 

pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym 

mowa w drugim zdaniu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W 

przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą 

uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.  

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z 

dalszym podwykonawcą. 

15. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny 

być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

16. Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych i należnych 

Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

17. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć 

jakichkolwiek robót na terenie robót 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian 

w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejże umowy, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

19. Do płatności dla podwykonawcy stosuje się postanowienia § 4 niniejszej umowy. 

20. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu nie później niż do 14 dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym listę całkowitych niezapłaconych do tego dnia 

na rzecz podwykonawców wynagrodzeń za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym 

roboty, informację o sporach dotyczących wynagrodzenia pod rygorem kary, o której mowa w §19 

ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. 
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21. W przypadku, gdyby Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej 

wysokości, powiększonej o kary umowne, o których mowa w §19 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy. 

22. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody w majątku Zamawiającego 

spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony ustalają, że Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w 

niniejszym paragrafie, w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub 

arbitrażowych, koszty obsługi księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami. 

23. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji w 

formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

24.  W przypadkach, o których mowa w ust. 15, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 6 

Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację obowiązków 

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy w osobie:  …., nr tel.: ……., adres e-mail: ……. 

2. Zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację obowiązków 

Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §2 ust. 6 i ust. 7 w osobach: 

1) Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM w Tłuszczu: Urszula Anna Kalinowska, 

2) Inspektor ds. inwestycji – Emilia Banaszek. 

§ 7 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące bezpośrednie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia 

polegające na wykonywaniu robót budowlanych, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy 

określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

umowę/umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); 

3)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o których mowa w §19 ust. 1 pkt 11. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

ust. 2 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 8 

Materiały i wyroby 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów, materiałów 

oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.  

2. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, 

zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia z 

terenu budowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze 

zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych 

przez Wykonawcę materiałów i urządzeń. Akceptacji dokonuje nadzór inwestorski.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 

materiałów i urządzeń.  

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz z wytycznymi Zamawiającego i nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Technologia wykonania powinna być zgodna z wymogami producentów materiałów i urządzeń oraz 

z Dokumentacją i odnośnymi przepisami branżowymi. 

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę zamiennych rozwiązań w 

zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w 

Dokumentacji, zmiany te wymagają uprzedniego dokonania uzgodnień wynikających z 
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obowiązujących przepisów i akceptacji nadzoru inwestorskiego. 

8. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, 

Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowiązany do 

wykonania niezbędnych prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie robót w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami BHP oraz p.poż. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do 

zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia w 

realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, dostawców, itp.). 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z 

winy Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt placu budowy i zaplecza robót wraz z 

zapewnieniem niezbędnych mediów oraz dróg przejazdu wraz z organizacją i zabezpieczeniem 

ruchu na terenie robót, 

2) zabezpieczenie i ochrona istniejącej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego, wyposażenia specjalistycznego oraz pozostałego majątku publicznego i prywatnego 

znajdującego się w terenie robót do dnia końcowego odbioru robót, 

3) organizacja na własny koszt ochrony mienia na terenie robót do dnia końcowego odbioru robót, 

4) utrzymanie czystości na placu budowy na terenach przylegających do terenu robót do dnia 

końcowego odbioru robót, 

5) uzyskanie na własny koszt wszelkich zgód i zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 

w tym w szczególności: 

a) opracowanie i uzgodnienie z właściwymi zarządcami dróg przed rozpoczęciem robót projektów 

czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót a następnie uzyskanie zatwierdzenia 

tych projektów przez właściwe do tego organy, 

b) w przypadku braku możliwości występowania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na 

podstawie pełnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

dokumentów w formie „do podpisu” a następnie niezwłoczne dostarczenie ich do właściwych 

zarządców dróg i terenów. Kosztami opłat administracyjnych z tytułu zajęcia pasów drogowych 

poniesionych w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę wystawiając stosowne 

noty; 

6) zapewnienie na własny koszt: 

a)  prowadzenia robót zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych 

związanych z realizacją inwestycji, 

b) prowadzenia robót zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Tłuszczu oraz zarządców dróg, terenów i obiektów, 
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c) prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drogach, z wyznaczeniem 

objazdów i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnień w ruchu publicznym 

wynikających z prowadzonych robót, 

d) oznakowania objazdów w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej 

organizacji ruchu, 

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu 

oznakowania terenu budowy, 

f) odtworzenia nawierzchni pasów drogowych, terenów publicznych i działek prywatnych oraz 

odtworzenie obiektów na warunkach określonych przez właściwych zarządców dróg, terenów i 

obiektów,  

g) przejezdności oraz utrzymania nawierzchni zjazdów i dojazdów do przyległych posesji, przy czym 

czas odcięcia dojazdu do poszczególnych posesji każdorazowo nie może być dłuższy niż 12 godzin 

w ciągu dnia, 

h) protokolarnego odbioru robót nawierzchni, terenów i obiektów, o których mowa w lit. g) przez 

ich właściwych zarządców; 

7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco 

usuwanie, utylizacja i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje 

działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni Inspektorem 

Nadzoru i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone 

będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia,  

8) podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska (zarówno na terenie budowy 

oraz poza nim) a także ograniczanie szkód oraz uciążliwości dla ludzi i właściwości wynikających z 

zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych działań. Zapewnienie by emisje w 

powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły 

wartości określonych odpowiednimi normami, 

9) utylizacja na własny koszt odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

10) prowadzenie na własny koszt właściwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji 

gospodarki odpadami w sposób określony przepisami szczególnymi. Dokumentację tę Wykonawca 

zobowiązany będzie udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie.    

11) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego i osoby sprawującej nadzór techniczny dokumentów 

dopuszczających do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie wskazanych materiałów, 

12) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badań, w tym 

także wykonaniem badań laboratoryjnych na żądanie Zamawiającego w przypadku wątpliwości co 

do jakości wykonanych robót i użytych materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

13) wykonywanie na żądanie Zamawiającego dokumentacji fotograficznej techniką cyfrową z realizacji 

przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz 

Zamawiającemu, 

14) prowadzenie i przechowywanie z należytą starannością dziennika budowy oraz przechowywanie z 

należytą starannością Dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego, 

15) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robót i zaplecza przed dostępem osób trzecich oraz 
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uporządkowanie terenu robót łącznie z zabezpieczeniem pozostałych materiałów,  

16) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robót 

zamiennych, w formie protokołu konieczności, podpisanego przez nadzór inwestorski,   

17) usuwanie usterek lub niezgodności robót z dokumentacją wskazanych przez nadzór inwestorski,  

18) zgłaszanie Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru 

każdego elementu robót, zgodnie z  § 12, 

19) przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach robót, zgodnie z  § 12, 

20) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z 

dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej - 2 egz. i na nośniku elektronicznym – 2 egz. 

21) przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu robót wraz z usunięciem szkód 

spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

22) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, 

uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót oraz ich aktualnych zaświadczeń 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (kopie dokumentów poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 

23) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich podwykonawców zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 

Do zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek dołączyć każdorazowo projekt umowy z podwykonawcą, 

określający przede wszystkim (dotyczy to również zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym 

podwykonawcą):  

a) nazwę, adres podwykonawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania,  

b) przedmiot umowy z dokładnym podaniem zakresu i wielkości,  

c) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy,  

d) termin wykonania, 

e) warunki płatności – termin płatności – 10 dni od daty dostarczenia faktury przez 

podwykonawcę, 

f) stwierdzenie, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

g) stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności, 

bez zgody Wykonawcy, 

h) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o fakturach 

składanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia, 

i) zobowiązanie podwykonawców do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od 

otrzymania płatności Oświadczenia podwykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik do 

Umowy) podpisanego przez osobę upoważnioną stwierdzającego, że wymagalne roszczenia 

podwykonawcy zostały zaspokojone przez Wykonawcę oraz Oświadczenie podwykonawcy 

będzie zawierało datę, w której Wykonawca dokonał tej płatności; 

24) prowadzenie robót w sposób mało uciążliwy dla Zamawiającego oraz w ścisłej współpracy z 

Zamawiającym, 

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia umowy od:  

1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych robót, obiektów budowlanych, 
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urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z 

wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w §4 ust. 

1 niniejszej umowy,  

2) odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z 

wykonywaniem działalności gospodarczej – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia 

określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.  

3. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swój koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe, 

stanowiące załącznik do niniejszej umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, Wykonawca 

złoży Zamawiającemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania terenu robót, lecz nie później 

niż w dniu rozpoczęcia robót, pod rygorem naliczenia kar umownych.  

 

§ 11 

Obowiązki  Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,  

2) przekazanie Dokumentacji, 

3) przekazanie  dziennika budowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

5) wydanie pełnomocnictw Projektantom,  

6) przystąpienie do odbioru końcowego robót lub ich części, 

7) zapłata umówionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

§ 12 

Odbiory 

1. Ustala się, że Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Kierownik Budowy lub właściwy kierownik robót jest zobowiązany zgłosić w formie wpisu w 

dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgłoszeniu, Kierownik Budowy 

niezwłocznie ustala termin odbioru z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

2) Jeżeli Kierownik Budowy lub właściwy kierownik robót nie poinformował o tych faktach 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

3. Odbiory częściowe: 

1) Odbiory częściowe polegają na pisemnym zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu 

wykonanych elementów rozliczeniowych robót oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru częściowego następuje na 

podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego i podpisanego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, inspektorów nadzoru robót odbieranych branż, Kierownika Budowy, 

kierowników robót odbieranych branż oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
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2) Do odbioru częściowego może zostać zgłoszony kompletny element inwestycji, po 

przeprowadzonych próbach i sprawdzeniach  technicznych, 

3) Warunkiem dokonania odbioru częściowego robót jest skompletowanie dokumentacji 

powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności:  

a) oświadczenia kierownika budowy, że odbierany zakres robót został wykonany zgodnie z 

dokumentacją, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, że zmiany zostały 

zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego; 

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robót podpisanego przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) atestów, certyfikatów i aprobat zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze 

specyfikacją wykonania i odbioru robót; 

d)  protokołów wymaganych prób, recept i ustalenia technologiczne;  

e) raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej;   

f) geodezyjnego pomiaru powykonawczego; 

g)  informacji uprawnionego geodety sporządzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy 

Prawo budowlane, 

4) Rozpoczęcie czynności odbioru częściowego nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich do 

odbioru przez Kierownika Budowy. Protokół częściowego odbioru robót, sporządzony na 

podstawie harmonogramu rzeczowo – terminowo –finansowego, o którym mowa w §3 ust.5  

stanowi podstawę i niezbędny załącznik do każdej faktury częściowej, wystawionej zgodnie z §4 

ust. 5 pkt 1). 

4. Odbiór końcowy:  

1) Termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wyznacza Zamawiający.  

2) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbioru powołana przez Zamawiającego, przy udziale 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy. 

3) W odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony i inne osoby 

zaangażowane w realizację zamówienia. 

5. Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia  techniczne 

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

6. Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz 

pisemnie w siedzibie Zamawiającego, zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru. 

7. Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 prawa budowlanego 

potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami  

określonymi w pozwoleniu na budowę oraz, że teren budowy oraz wszelkie przyległe drogi, 

budynki, teren i działki wykorzystywane przez Wykonawcę zostały uprzątnięte i doprowadzone 

do należytego stanu, 

2) protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i prób, 

3) raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej, 
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4) certyfikatów CE oraz dokumentów dopuszczających stosowanie zainstalowanych urządzeń w 

budownictwie, 

5) protokołów odbioru technicznego wykonanych obiektów, urządzeń, instalacji i sieci, robót 

ulegających zakryciu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami, 

6) protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) 

wydanych przez uprawnione instytucje,  uznawane na terenie RP, 

7) podręczników, instrukcji obsługi, konserwacji i zachowania bezpieczeństwa, gwarancji 

producentów zamontowanych urządzeń, maszyn, kompletnego wyposażenia itp., 

8) niezbędnych wyników badań laboratoryjnych i terenowych (in situ), 

9) protokołów potwierdzających odbiór terenu robót i obiektów przez właściwych zarządców dróg, 

terenów i obiektów, 

10) informacji uprawnionego geodety sporządzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo 

budowlane, 

11) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjętej do właściwego rzeczowo i miejscowo 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie 

potrzeby z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta 

(dotyczy przypadków zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę), 

13) oświadczenia Wykonawcy zapewniające, że nie występują żadne zaległości w wypłacie 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, 

14) protokołów odbioru robót sporządzonych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, jeżeli przy realizacji zadania część zamówienia objętego niniejszą 

umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

15) innych, nie wymienionych wyżej dokumentów wynikających z odrębnych przepisów. 

8. W przypadku nie dostarczenia któregokolwiek z powyższych dokumentów Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego będzie miał prawo odmówić potwierdzenia gotowości do czynności odbiorowych, 

zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do czynności odbiorowych i termin 

wykonania liczy się od daty ponownego zgłoszenia odbioru. 

9. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust.7 będzie warunkiem terminowego zakończenia 

robót, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

10. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:  

1) rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości 

Wykonawcy do odbioru końcowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 

zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8, 

2) zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty ich rozpoczęcia z 

zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8, 

3) w dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony jako termin odbioru, 

sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót.  

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot 

umowy posiada wady lub usterki, to: 

1) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub 

utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może odmówić odbioru. W tym przypadku Zamawiający ma prawo wedle 
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własnego wyboru, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia czynności 

odbiorowych lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie, 

2) w przypadku wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na 

usuniecie wad i usterek, z zastrzeżeniem że nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy, 

w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 4 niniejszej umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Należyte usunięcie wad i usterek 

zostanie  potwierdzone stosownym protokołem odbioru. 

 

§ 15 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty na …… miesięcy. 

2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu końcowego wykonania robót przez 

Zamawiającego.  

3. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad 

serwisu gwarancyjnego: usunięcie wad nastąpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu 

zgłoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodą Zamawiającego może być wydłużony. 

 

§ 16 

Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz 

dostarczonych materiałów i urządzeń w terminie tożsamym co okres gwarancji.  

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, 

jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z tytułu gwarancji.  

4. Stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstałe w czasie obowiązywania 

gwarancji i rękojmi oraz wykazane podczas przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę 

kosztami ich usunięcia.  

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, co stanowi kwotę ……….. zł (słownie: ………). 

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ………... Dokument wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. Zwrot zabezpieczenia następuje zgodnie z przepisami art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

poniższych okolicznościach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w §3 ust. 2 niniejszej umowy, o ile 

wynika to z winy Wykonawcy,  

2) Wykonawca nie dokonał ubezpieczenia w terminie określonym w §10 ust. 3 niniejszej 

umowy,  

3) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, 

4) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 16 niniejszej umowy, 

5) Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) Wykonawca przerwał wykonanie robót i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa 

trwa dłużej niż 14 dni,  

7) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją oraz uzgodnionymi 

przez Zamawiającego jej zmianami i nie przystępuje do właściwego ich wykonania,  

8) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe 

lub egzekucyjne,  

9) zaistniała  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego 

protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz:  

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło 

odstąpienie od umowy,  

2) Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaci 

wynagrodzenie za roboty w toku.  

§ 19 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:  

1) za zwłokę w rozpoczęciu robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w §3 ust. 2 niniejszej 

umowy,  

2) za zwłokę w terminowym realizowaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przekroczenia 

terminu określonego w §3 ust. 4 niniejszej umowy,  

3) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy 

potwierdzony przez inspektora nadzoru,  

4) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w §10 niniejszej 

umowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki,  

5) za brak zgłoszenia podwykonawcy w wysokości 2 000,00 zł za każdego niezgłoszonego 
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podwykonawcę, 

6) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 15 niniejszej umowy – w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewypłacenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

8) za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia 

po dniu wyznaczonym na zapłatę, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo lub projektu jej zmian – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo – 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

11) za nieprzedłożenie dokumentów,  o których  mowa w § 7 ust. 4 umowy – w wysokości 1 000,00 

zł za każdy przypadek, 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

13) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robót przed 

przedstawieniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawca lub jej 

projektu – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek, z wyjątkiem sytuacji kiedy 

wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane było koniecznością 

natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat, 

14) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, potwierdzony przez 

Zamawiającego,  

15) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% 

wartości brutto  robót objętych tą gwarancją lub rękojmią za każdy dzień zwłoki potwierdzony 

przez Zamawiającego,  

16) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Kary należne Zamawiającemu przewyższające kwotę wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

i sumę pobranych przez niego kwot z bieżących należności Wykonawcy, zostaną wpłacone na 

rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.  

3. Zamawiający może potrącić kary umowne z należności Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do 

zapłaty i składania oddzielnego oświadczenia o potrąceniu. 

4. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne (kara umowna zaliczalna).  

§ 20 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków 

ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i 

materiałów potrzebnych przy realizacji robót.  

§ 21 

Zmiany umowy 
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony mają prawo do zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji przedmiotu umowy, w tym 

zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

4. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
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dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 

PrBud, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 

podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu  lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej 

w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 

dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 14  dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć 

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, wszelkich 

innych dokumentów wymaganych umową, informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 

stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany 

i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, 

bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania 

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust. 9  i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

jej kopii. 
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12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 wraz z propozycją 

wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z 

uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i 

terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

14. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności 

15. Zmianę umowy stanowi: 

1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy,  

2) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

16. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa 

niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umów w Urzędzie Miejskim w 

Tłuszczu, udostępnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Tłuszcz.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy.  

 

    WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik do umowy nr …………… z dnia …………. 

 

……………………………………        

pieczęć firmowa podwykonawcy 

 

Oświadczenie Podwykonawcy 

 

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę ………………………….. faktury nr ………………………… z dnia 

……………………. Oświadczam, iż w zakresie robót wymienionych na fakturze jako Podwykonawca 

wykonywałem następujące roboty:…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Zgodnie z zawartą  w dniu ………………umową  o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymałem od 

Wykonawcy  w dniu …………………………… wynagrodzenie w kwocie 

………………………………………………………………….. zł brutto  (słownie: ………………………………)  i niniejszym 

zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy  i Zamawiającego związanych z wypłatą 

wynagrodzenia za ww. roboty. 

 

 

………………………………..     …………………………….. 

/miejscowość, data/     /podpis Podwykonawcy/ 


