

ANEKS NR 3

do Umowy nr IR.272.89.2021 z dnia 7 lipca 2021 r.

Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tłuszcz

pod pozycją
w dniu
cccpis

zawarty w dniu 12.12.2022 w Tłuszczu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną przez Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Kusak, zwaną dalej Zamawiającym

a

Jarosławem Karpińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „WOD-BUD” Jarosław Karpiński, z siedzibą przy Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: 1251295565, REGON: 141016500, zwanym dalej Wykonawcą

§1

W umowie nr IR.272.89.2021 z dnia 07.07.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Terminy wykonania robót Strony ustalają do dnia 30.06.2023 r. wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, przyjętą do właściwego rzeczowo i miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przy czym:

- a) Zadanie 1 – terminy wykonania robót do dnia 30.06.2023 r.
- b) Zadanie 2 – terminy wykonania robót do dnia 30.06.2023 r.
- c) Zadanie 6 – terminy wykonania robót do dnia 30.09.2022 r.
- d) Zadanie 8 – terminy wykonania robót do dnia 30.06.2023 r.”

§ 4 ust.1 pkt. 1 i 2 umowy otrzymują brzmienie:

1. Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę wraz z podatkiem VAT 1 911 955,05 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 05/100), w tym kwota netto: 1 554 435,00 zł + 23% podatku VAT w wysokości 357 520,05 zł Zamawiający będzie realizował płatności fakturami częściowymi, z tego:

- 1) płatności w roku 2022 - kwota płatności częściowej brutto do kwoty 871 516,50 zł.
- 2) Pozostałe płatności w roku 2023.

§2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 4

Aneks obowiązuje z dniem podpisania.

WYKONAWCA

„WOD-BUD”

Jarosław Karpiński

05-252 Dąbrówka, Trojany, ul. Wodna 7

NIP 125-129-55-65, Regon 141016500

tel. 509 424 380

ZAMAWIAJĄCY

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kusak