- PROJEKT -
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

wdniu ....... 2020r. w Ttuszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedzibg w Ttuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240
Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza — Pawta
Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a
........... z siedzibg w ....... (00-000) przy ul. .......... wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ... ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ...... , NIP ....... , REGON ....... , reprezentowang przez

zwanym dalej Wykonawcg

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.13.2020 na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami do granicy dziatek na osiedlu Dtuga w Ttuszczu — Zlewnia P2, zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami do granicy dziatek na osiedlu Dtuga w Ttuszczu — Zlewnia P2 w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-éciekowej poza granicami aglomeracji KPOSK
na terenie Gminy Ttuszcz.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
wielobranzowych roboét budowlano-instalacyjnych w zakresie:

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej z rur PVC wraz ze studniami o $rednicy
200 mm o dtugosci tagcznej 2026,00 m;

2) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — cisnieniowej z rur PE o $rednicy 110 mm o
dtugosci 342,00 m;

3) budowa 1 kompletnej przepompowni (wraz z biofiltrami, drabinami do zejscia na dno
zbiornika, podestami roboczymi i innymi elementami stanowigcymi niezbedne wyposazenie
pompowni zgodnie z dokumentacjg projektowa) oraz z monitoringiem, przytgczem
energetycznym i ogrodzeniem, a takze wraz z dostawg i montazem przestawnego zurawika
przeznaczonego do montazu, demontazu oraz obstugi pomp o udzwigu do 150 kg;

4) budowa odgatezien sieci grawitacyjnej (od kanatu gtéwnego do granic posesji) z rur PVC o
$rednicy 160 mm o tgcznej dtugosci 921,00 m;

5) montaz rur ochronnych zgodnie z zatozeniami projektowymi;

6) odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robdt;

7) naprawa nawierzchni po robotach, zgodnie z Planem Nawierzchni;

8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wraz z podaniem rzednych posadowienia

odgatezien sieci grawitacyjnej przy kanale gtdwnym i przy granicy posesji);



9)

poniesienie kosztéw dodatkowych zwigzanych z prowadzonymi robotami, np. zajecie pasa
drogowego na czas robot, koszty organizacji ruchu;

3. Szczegdtowy zakres robodt zostat okreslony w:

1)

Tom | Projekt Wykonawczy PN. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami
sciekdw i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu , Dtuga i Bolestawa IV” w miejscowosci
Ttuszcz oraz w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom IIA Projekt Wykonawczy PN. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami
Sciekow i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,Dtuga i Bolestawa IV’ w miejscowosci
Ttuszcz oraz w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom IIB Projekt Wykonawczy PN. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami
Sciekow i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,Dtuga i Bolestawa IV” w miejscowosci
Ttuszcz oraz w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom | Projekt Budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 1767p/2019 z
dnia 19.11.2019r PN. , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami sciekow i
ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,Dtuga i Bolestawa IV’ w miejscowosci Ttuszcz oraz
w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom IIA Projekt Budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 1767p/2019 z
dnia 19.11.2019r PN. , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $ciekéw i
ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,Dtuga i Bolestawa IV” w miejscowosci Ttuszcz oraz
w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom IIB Projekt Budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 1767p/2019 z
dnia 19.11.2019r PN. , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami sciekéw i
ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,Dtuga i Bolestawa IV’ w miejscowosci Ttuszcz oraz
w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Plan odtworzen nawierzchni drogowych w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej na os.
Dtuga-Zlewnia P2;

Plan istniejgcego uzbrojenia terenu;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,,Dtuga i Bolestawa
IV’ w miejscowosci Ttuszcz oraz w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz” —kanalizacja, roboty
ziemne, wymagania ogolne;

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - ,Zasilanie policznikowe pompowni

sciekow P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10”;

11) PRZEDMIAR -,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $ciekow i ich

zasilaniem energetycznym na osiedlu ,,Dtuga i Bolestawa IV’ w miejscowosci Ttuszcz oraz w
miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

12) Mapa pogladowa.

zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad

bezpieczerstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,

obowigzujgcych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,

zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
Nadzér nad realizacjg inwestycji
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11.

Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie: ...... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr .........
Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczegdlnych branz przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia w danej specjalnosci w osobach:
1) kierownik robot branzy elektrycznej: ...... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ....;
2) kierownik robot branzy drogowej: .... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .........
Kierownik budowy i kierownicy roboét zobowigzani sg do wykonywania obowigzkéw zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jakos$¢ i zgodnos$¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen terenu robdt, jak réwniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy:
1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
Nadzér nad robotami, przewidzianymi niniejszg umowsg, ze strony Zamawiajgcego, prowadzié
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego ..........c.ccoeveu....
Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 6, na koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
poszczegdlnych specjalnosci w osobach:
1) inspektor nadzoru robdt branzy sanitarnej: ..............
2) inspektor nadzoru robdt branzy elektrycznej: .........
3) inspektor nadzoru robdt branzy drogowej: ........
Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robot komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru.
O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktdére nie sg objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3

Termin realizacji
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 3 w terminie okreslonym w
protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 9 pkt 5).
Termin wykonania robét Strony ustalajg do 31 sierpnia 2021r.

Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdlnych
etapow wynikajgce z technologii prowadzenia robét z przedziatem czasowym — jednego miesigca —



zostanie przekazany Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie
zatacznik do niniejszej umowy.

Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdtowiony — bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania roboét, okreslonego w ust. 4.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robaot.

Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie na
3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu tabele elementéw
scalonych, ktdra stanowié¢ bedzie zafgcznik do niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe ustalone na kwote

wraz z podatkiem VAT ......... zt brutto (stownie: .......... ), w tym cena netto: ..... zt + ..% podatku VAT

W WYSOKOSCi vvvevivrrnnne zt, z zastrzezeniem:

1) ptatnosci do kwoty 620 000,00 zt brutto w roku 2020,

2) pozostate ptatnosci w roku 2021.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty robdt wynikajgcych ze

szczegdtowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z wartoscig

materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug wynikajgcych z § 8 i § 9 niniejszej
umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé

wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu robot wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na

podstawie tabeli elementdw scalonych stanowiacej zatagcznik do umowy.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty w nastepujgcy sposéb:

1) Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci fakturami czesciowymi do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego,

2) pozostate 10% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
wykonanych robdt, okreslonych w §1 niniejszej umowy, podpisanego przez komisje odbioru
koncowego.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcoéw roboty, ustugi i dostawy,
wystawianych nie czesSciej niz raz w miesigcu, na podstawie protokotu czeSciowego odbioru
robét,

2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robét i protokolarnym ich odebraniu
przez komisje odbioru koncowego (z zastrzezeniem ust. 7).

W przypadku zatrudnienia podwykonawcdéw, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i

nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedtozenie

Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. Wykonawca do

wystawionej faktury VAT winien dotgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez
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nich faktur bedgcych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu
na kwoty wynikajgce z faktur wystawionych przez podwykonawcéw oraz oryginaty oswiadczen
wszystkich podwykonawcow, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzdér oswiadczenia stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszej
umowy rowng podwaojnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z
podwykonawcami potwierdzonego w szczegdlnosci prawomocnym  wyrokiem sgdu lub
potwierdzeniem dokonania zaptaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i naleznego na podstawie umowy, ktorej
projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego z zastrzezeniem
powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie do roszczen.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
zawartych z nimi umdéw moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej umowy.
Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia kompletu dokumentdw okreslonych
w ust. 6 pkt 1iust. 7, w tym prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu. Ztozenie faktury bez
wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowa dokumentéw (protokot koricowy
wykonania robot oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7) nie powoduje powstania obowigzku
dokonania pfatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie liczconym od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikéw do faktury.
Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto
WYKONAWCY NI aeeeeeeeeeenereceene — wskazany rachunek bankowy nalezy do wykonawcy, stuzy do
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i zostat do niego przypisany rachunek VAT.
Jezeli faktura bedzie zawieraé btedy, Zamawiajgcy niezwtocznie zwréci fakture Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru konricowego, przy czym Zamawiajagcy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z
Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu
pfatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia robét.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig ani
dokonywac potracen.
§5

Podwykonawstwo
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcy ... roboty w
nastepujacym zakresie: .........
Jedoczesdnie wykonawca o$wiadcza, ze pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamdwienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedfozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zadac
dodatkowych dokumentéw.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcéw jak za wtasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca poda
(o ile sg juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadomi
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zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie zamawiajgcego przedstawia
os$wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 i 9 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Zamawiajgcy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczerstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zgdac usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcdow lub
dalszych podwykonawcéw z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawecy lub ich pracownikow
zostang oni usunieci z terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy
zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z §9 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czeScig
dokumentacji wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ oraz
gdy przewidywany tam termin zaptaty jest dtuzszy niz okreslony w §4 ust. 11 niniejszej umowy. W
celu wyrazenia zgody, Zamawiajgcy moze zgdac dodatkowych dokumentéw. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym
mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy nowga propozycje, uwzgledniajgca
uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawca.
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1.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami winny

by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Sumaryczna warto$¢ wynagrodzen brutto wynikajgcych z umow podwykonawczych i naleznych

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé

jakichkolwiek robot na terenie robdt

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian
w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

Do ptfatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 4 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego

miesigca nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia

na rzecz podwykonawcéw wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacje o sporach dotyczacych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej mowa w §19

ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonac zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajagcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktérych mowa w §19 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze Wykonawca
zwréci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym

podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego, udzieli¢ mu wszelkich informacji w

formie pisemnej dotyczgcych podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 1 i ust. 2 w osobie:
........ ,nrtel: ..., adres e-mail: ...


mailto:eprokopiuk@pil-aquarius.pl

2. Zamawiajgcy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 6 i ust. 7 w osobach:
1) Kierownik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju: Urszula Anna Kalinowska,
2) e

§7
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1.  Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia
polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy
okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce 0sdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosSci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania osSwiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
umowe/umowy o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony);

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w §19 ust. 1 pkt 11.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
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11.

12.

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w
ust. 2 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.
§8

Materiaty i wyroby
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét wytgcznie wyrobdw, materiatow
oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia z
terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wglagdu formularze
zamowieniowe materiatdow i urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzagdzen. Akceptacji dokonuje nadzoér inwestorski.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Dokumentacig,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego i nadzoru
inwestorskiego.
Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatow i urzgdzen oraz
z Dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.
W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatow lub wyrobdéw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnied wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow i akceptacji nadzoru inwestorskiego.
W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji robdét (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich za szkody powstate z
winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§9
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
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6)

zapewnieniem niezbednych medidw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem

ruchu na terenie robodt,

zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majgtku publicznego i prywatnego

znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

organizacja na witasny koszt ochrony mienia na terenie robot do dnia koricowego odbioru robdt,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajgcych do terenu robdét do dnia

koricowego odbioru robdt,

uzyskanie na witasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wiasciwymi zarzgdcami drog przed rozpoczeciem robét projektéw
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia
tych projektow przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych
zarzgdcow drog i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia paséw drogowych
poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wystawiajgc stosowne
noty;

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu oraz zarzadcow drég, terendw i obiektdw,

c) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajgcych z prowadzonych robdt,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisamii zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu
oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcéw drog, terendw i
obiektow,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdow do przylegtych posesji, przy czym
czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin
w ciggu dnia,

h) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektow, o ktérych mowa w lit. g) przez
ich wtasciwych zarzadcow;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem

Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone

bedg w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osdb i mienia,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony srodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajacych z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na witasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposdb okreslony przepisami szczegdInymi. Dokumentacje te Wykonawca
zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

okazywanie na kazde zagdanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzor techniczny dokumentéw
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym
zakresie wskazanych materiatéw,

zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu,

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscia dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz
uporzgdkowanie terenu robot tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdét
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 12,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 12,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamodwienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrocenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikdéw robdt oraz ich aktualnych zaswiadczen
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego (kopie dokumentow poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce),

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawcsg,
okreslajacy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym
podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,
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przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

termin wykonania,

warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonad cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

stwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o pfatnosci,
bez zgody Wykonawcy,

zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik do
Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie podwykonawcy
bedzie zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci;

24) prowadzenie robdt w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspotpracy z

Zamawiajgcym,

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia umowy od:

1)

wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych robdt, obiektéw budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robot — na sume nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia okreslonego w §4 ust.
1 niniejszej umowy,

odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowe] za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

3. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe,

stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania terenu robot, lecz nie pdZniej
niz w dniu rozpoczecia robét, pod rygorem naliczenia kar umownych.

§11
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1

U~ W N

)
)
)
)
)
)
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protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

przekazanie Dokumentacji,

przekazanie dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wydanie petnomocnictw Projektantom,

przystgpienie do odbioru korncowego robdt lub ich czesci,
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zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

§12
Odbiory

Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiordow robét:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koricowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robdt jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy
niezwtocznie ustala termin odbioru z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

2) Jezeli Kierownik Budowy lub witasciwy kierownik robdét nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

Odbiory czesciowe:

1)

4)

Odbiory czesciowe polegajg na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementéw rozliczeniowych robdét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzgdzonego i podpisanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, inspektoréw nadzoru robdét odbieranych branz, Kierownika Budowy,
kierownikdw robot odbieranych branz oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

Do odbioru czesciowego moze zosta¢ zgtoszony kompletny element inwestycji, po
przeprowadzonych prdobach i sprawdzeniach  technicznych, po rozruchu hydraulicznym
przepompowni,

Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robdt jest skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robét zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdét podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestow, certyfikatéw i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacjg wykonania i odbioru robdt;

d) protokotdéw wymaganych prob, recept i ustalenia technologiczne;

e) raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej;

f) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

g) informacji uprawnionego geodety sporzgdzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

Rozpoczecie czynnosci odbioru czeSciowego nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokdt czesciowego odbioru robodt, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — terminowo —finansowego, o ktérym mowa w §3 ust.5
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stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do kazdej faktury czesciowej, wystawionej zgodnie z §4
ust. 5 pkt 1).

Odbiodr koncowy:

1)
2)

3)

Termin rozpoczecia czynnosci odbioru kornicowego wyznacza Zamawiajgcy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

W odbiorze kofcowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamoéwienia.

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz

pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez Wykonawce

gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1)

10)

11)

12)

13)

o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

protokotow badan, sprawdzen, pomiardow i prob,

raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej,

certyfikatéw CE oraz dokumentdw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,
protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.,

niezbednych wynikow badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

protokotéw potwierdzajgcych odbidr terenu robot i obiektow przez wtasciwych zarzagdcow drog,
terendw i obiektdw,

informacji uprawnionego geodety sporzgdzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo i miejscowo
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkow zmian nie odstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
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14) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamowienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

15) innych, nie wymienionych wyzej dokumentdw wynikajgcych z odrebnych przepisow.

8. W przypadku nie dostarczenia ktéregokolwiek z powyzszych dokumentdow Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowié potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowosé do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakornczenia
robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. §,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. §,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokot odbioru korncowego robét.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad i usterek nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy,
w tym nie wyfacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 4 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 15
Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty na ........... miesiecy.

2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koncowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.

3. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujgcych zasad
serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze by¢ wydtuzony.

§16
Rekojmia
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Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robét oraz
dostarczonych materiatow i urzgdzen w terminie tozsamym co okres gwarancji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi oraz wykazane podczas przeglagdéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany
jest usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.
§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1, co stanowi kwote ...... zt (stownie: ......).
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ....... Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nastepuje zgodnie z przepisami art. 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Za pisemng zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18
Odstgpienie od umowy

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w §3 ust. 2 niniejszej umowy, o ile

wynika to z winy Wykonawcy,
2) Wykonawca nie dokonat ubezpieczenia w terminie okreslonym w §10 ust. 3 niniejszej

umowy,

3) zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy,

4) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 16 niniejszej umowy,

5) Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy,

6) Wykonawca przerwat wykonanie robdét i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa

trwa dtuzej niz 14 dni,

7) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi
przez Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

8) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe
lub egzekucyjne,

9) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
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3.

bezpieczeristwu publicznemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego

protokdt inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzierl odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktdérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) zazwitoke wrozpoczeciu robdt —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzief przekroczenia terminu okreslonego w §3 ust. 2 niniejszej
umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia
terminu okreslonego w §3 ust. 4 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za zwtoke w przedstawieniu dokumentdéw ubezpieczeniowych okreslonych w §10 niniejszej
umowy - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzient zwtoki,

5) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 5000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) za zwioke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w §5 ust. 15 niniejszej umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

8) za kazda nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

9) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian —w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy —w wysokosci 2 000,00
7t za kazdy przypadek,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

13) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub jej
projektu — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig
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natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

14) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki, potwierdzony przez
Zamawiajacego,

15) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wartosci brutto robdt objetych tg gwarancjg lub rekojmia za kazdy dzien zwtoki potwierdzony
przez Zamawiajgcego,

16) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Kary nalezne Zamawiajgcemu przewyzszajace kwote wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
i sume pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na
rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z naleznosci Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do
zaptaty i sktadania oddzielnego oswiadczenia o potrgceniu.

4. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).

§20

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw

ochronnych itp. odnoszgcych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii i

materiatéw potrzebnych przy realizacji robot.

§21
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

2. Strony majg prawo do zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy, w tym
zmiany stawki podatku VAT,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

3. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,
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7)

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
PrBud,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

20



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia terminu zakonczenia robdt na
podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej
W niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktdrym mowa w ust. 6 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14 dniroboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 6, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowag, informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany
i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
jej kopii.
W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 wraz z propozycj3
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robodt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i
terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci
Zmiane umowy stanowi:
1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy,
2) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§22
Postanowienia koricowe

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sagdy wtasciwe dla Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

Na podstawie Zarzgdzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa

niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umow w Urzedzie Miejskim w

21



Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik

pieczec firmowa podwykonawcy
Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawcee .......ccceeeeeeeenan, faktury nro...ooveie z dnia
......................... Oswiadczam, iz w zakresie robot wymienionych na fakturze jako Podwykonawca
wykonywatem — NastEPUJGCE  FODOLY ittt bt st b e r st
Zgodnie z zawartg w dniu .............. umowg o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od
Wykonawcy w dniu wynagrodzenie w kwocie
............................................................................. zt brutto (stownie: .....ccceieeieeieieeeee) i NiNniejszym

zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzanych z wyptatg
wynagrodzenia za ww. roboty.

/miejscowosc, data/ /podpis Podwykonawcy/
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