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- PROJEKT -
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ....cooeviviiririnirinnas

w dniu ........ 2020r. w Ttuszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedzibg w Ttuszczu, ul. Warszawska 10, 05-
240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza —
Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

bedgcym ptatnikiem VAT, nr NIP: e , REGON: i, ,
zwanym dalej Wykonawcg, dziatajgcym na podstawie

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.12.2020 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Kameralnej w m. Mokra

Wies w ramach zadania inwestycyjnego ujetego w budzecie Gminy Ttuszcz na rok 2020 pn.

budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mokra Wie$ F. Sotecki, F. Sotecki Brzezinow).

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot w
zakresie budowy odcinka sieci wodociggowej w ul. Kameralnej w m. Mokra Wie$ o dtugosci

1 333,80 m, wykonanej z rur PE, w ul. Kameralnej w m. Mokra Wies - od istniejgcego W69 do W78

oraz w ul. Morelowej i ul. Kretej.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) budowa odcinka sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego, w miegjsce
projektowanego pierwotnie uktadania w wykopach otwartych, z rur PE 100 SDR 17 (rury 3-
warstwowe) o $r. 90-160 mm - L=1 333,80 m;

2) potaczenie rurociagu z istniejacy siecia;

3) montaz ksztattek PE zgrzewanych doczotowo i z zeliwa sferoidalnego;

4) montaz zasuw z zeliwa sferoidalnego na trasie wodociggu i przy hydrantach, oraz na
zakoniczeniu budowanego odcinka;

5) montaz hydrantéw nadziemnych $r. 80 mm z zeliwa sferoidalnego;

6) montaz tymczasowego (technicznego) hydrantu podziemnego $r. 80 mm 1z zeliwa
sferoidalnego (na zakoriczeniu budowanego odcinka);

7) montaz rur ochronnych w przejsciach pod drogami gruntowymi;

8) roboty towarzyszgce wykonaniu wodociag;

3. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w:
1) opisie przedmiotu zamowienia;
2) dokumentacji projektowej;
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3) mapie pogladowej;
4) STWIORB
zwanych dalej Dokumentacja, stanowigca zatgcznik do umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
Nadzér
Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie: ... posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych nr ........

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt, jak rowniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.

Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzic¢
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego ........cccoevevevvenne.n.

Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru.

O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, nakfadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktére nie sg objete przedmiotem zamodwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3
Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca os$wiadcza, ze powierzy podwykonawcy /nazwa Podwykonawcy/ realizacje
przedmiotu umowy w zakresie: /wskazac zakres/. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze pozostate
roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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10.

11.

12.

Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamdwienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zgdac
dodatkowych dokumentéw.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcéw jak za wtasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcdw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgadanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Zamawiajagcy, W razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczeristwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposdob wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zada¢ usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownikdéw zostang oni usunieci z terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i
podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z
dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig
dokumentacji wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w
SIWZ oraz niniejszej umowie. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych
dokumentéw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
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14.

15.
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17.
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23.

podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy

nowa propozycje, uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z

dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami

winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Sumaryczna warto$¢ wynagrodzen brutto wynikajgcych z umow podwykonawczych i naleznych

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej

umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgc

jakichkolwiek robét na terenie robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego

miesigca nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia

na rzecz podwykonawcéw wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacje o sporach dotyczacych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej mowa w §16

ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonad zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajagcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktérych mowa w §16 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze

Wykonawca zwrdéci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych Iub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w

formie pisemnej dotyczgcych podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 14, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
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§4
Przedstawiciele Zamawiajacego
1. Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 w osobach:
L) Dt ,
1 R < OO ,
2. Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 5 w osobach:
1) Kierownika  Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w  Ttuszczu:

2) Inspektor ds. iNWeStYCji & .oovivvvvcierieeceeeree e

§5
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia

polegajgce na wykonywaniu robdét budowlanych zwigzane z budowg wodociggu, ktdrych

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. 7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §16 ust. 1 pkt 11.
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Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane
Czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§6

Materiaty i wyroby
. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytgcznie wyrobdw,
materiatéw oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia z
terenu budowy.
. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wglagdu formularze
zamowieniowe materiatdéw i urzgdzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatow i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.
. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego i nadzoru
inwestorskiego.
. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdow materiatdow i urzadzen oraz
z Dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.
. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw Iub wyrobéw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnied wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw i akceptacji nadzoru inwestorskiego.
. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt w sposéb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do

zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji robét (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcodw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate z

winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§7
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Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

6)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
zapewnieniem niezbednych medidw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot.

zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego

znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

organizacja na witasny koszt ochrony mienia na terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia

koricowego odbioru robdt,

uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wifasciwymi zarzgdcami drog przed rozpoczeciem robdt
projektow czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych
zarzagdcoéw drog i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia paséw
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wystawiajac
stosowne noty.

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestorow sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcéw drog,
terendw i obiektow,

c) prowadzenia robdét w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajacych z prowadzonych robot,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzagdcow drog, terendw i
obiektéw,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdow do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz na biezaco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
beda w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osdb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony srodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkéd oraz uciazliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgcych z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéow prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wtasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

okazywanie na kazide zadanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzér techniczny
dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji
przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu.

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem osoéb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdét
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajagcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z §10,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z §10,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamodwienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkéd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy,

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 3 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢é kazdorazowo projekt umowy z
podwykonawcg, okreslajgcy przede wszystkim (dotyczy to rdéwniez zawarcia umowy
podwykonawcy w dalszym podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,
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przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

termin wykonania,

warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

stwierdzenie, Zze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik do
umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie podwykonawcy
bedzie zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

24) prowadzenie robdt w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspotpracy z

Zamawiajgcym.

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§8
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1

U A~ W N

)
)
)
)
)
)

(9))

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

przekazanie Dokumentacji,

przekazanie dziennika budowy ,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przystapienie do odbioru koricowego robdt,

zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

§9
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania robot Strony ustalajg do dnia 30 paZdziernika 2020r.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez

Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni

roboczych od daty udzielenia zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 2 w terminie okreslonym

w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisdw art. 41 Prawa Budowlanego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w §7 pkt 5)

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu tabele

elementdéw scalonych, ktdéra bedzie stanowita zatgcznik do niniejszej umowy.

§10
Odbiory

Ustala sie, ze Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiordow robét:
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1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy
inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na
3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala
termin odbioru z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbidr koricowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy,

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy,

3) W odbiorze korcowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia;

4. Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét
budowlanych.

5. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robot i zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru robdét jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

2) protokotow badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) niezbednych wynikow badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

7) protokotdow potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektéw przez wiasciwych zarzadcow
drog, terendw i obiektéw,

8) informacji uprawnionego geodety sporzgdzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

9) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

10) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta

10
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7.

(dotyczy przypadkdéw zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

11) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepuja zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

12) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamowienia objetego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

13) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepisow.

W przypadku niedostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowic potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowosé do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. §,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokot odbioru korncowego robaot;

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

1.

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmdwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§11
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy na kwote brutto ... (stownie: .o, ) wraz z naleznym podatkiem
VAT W WySOKOSCI w..vcvveveerevneae zt.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie protokotu odbioru
koncowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

11
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10.

11.

12.

13.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamowienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawienn oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty
wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposdb okreslony
w punkcie 4, wykonawca wystawia fakture VAT konicowa za wykonanie przedmiotu umowy.
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ zamdwienia w
celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci
z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokoriczenia osobie
trzeciej podstawag do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robét odpowiednio do
momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich
dokoniczenia osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci ptatne bedg przez Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawey W ............. ....... nr
rachunku ..o , W terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzgdzonej faktury. Wykonawca oswiadcza, ze ww. wskazany rachunek bankowy
nalezy do wykonawcy, stuzy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i zostat do niego przypisany
rachunek VAT.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej

Za date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14 jest on
zobowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

§12
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow, z  ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktorymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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10.

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowodow

zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnoscé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badz dostawy, za ktdre Wykonawca wystawia fakture.

Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji

wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na roboty na okres .................... miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdét przez
Zamawiajgcego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujgcych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze byc
wydtuzony.
Okres rekojmi jest tozsamy co okres gwarancji, okreslony w ust. 1.
Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji.

13



Nr postepowania: ZP.271.1.12.2020

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.
§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za wykonanie zamodwienia przedmiotu umowy w wysokosci: ........ zt
(stownie: oo, ) w formie ..o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze
wykonanie tych obowigzkow, takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§ 15

Odstgpienie od umowy
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o
okolicznosciach, o ktérych mowa ponizej:
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w § 9 ust.3 niniejszej umowy, o ile wynika
to z winy Wykonawcy,
zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy
Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,
wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadfosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,
zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego
protokdt inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
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oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§16
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 9 ust. 3
niniejszej umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

6) za kazdg nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dziert opdznienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

10) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub
jej projektu w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

11

—

za niespetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktérym

mowa w §5 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy taki

przypadek,

12) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziert zwtoki,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki
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14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Kary nalezne Zamawiajgcemu przewyzszajgce kwote wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawecy, zostang
wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich
uregulowania.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z naleznosci Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do
zapfaty i sktadania oddzielnego oswiadczenia o potraceniu.

4. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne (kara umowna zaliczalna).

§17

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktore bedg mogty
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych
koniecznos¢:

1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:
a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzor Budowlany,
b) przerwami w realizacji robot przez Zamawiajgcego - niezaleznymi od Wykonawcy,
c) przerwami w realizacji robdt spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywaé sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.
d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci w
sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robét,

5) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
7) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

postugiwat sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa
jest po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robdt, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamoéwienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,
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11) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT,

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej

umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

§18

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umdéw w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr

/pieczed firmowa podwykonawcy/

Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce ......cccceeveveveeean, faktury nro..eveeee z dnia
......................... o$wiadczam, iz w zakresie robdt wymienionych na fakturze jako Podwykonawca
WYKONywatem NastEPUJGCE  FODOLY: ittt ettt ettt r et s e aaas

Zgodnie z zawartg w dniu ......ceco.... umowa o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od
Wykonawcy w dniu e, wynagrodzenie w kwocie
............................................................................. zt brutto (stownie: ......ccvveeeeeeeenenn) i niniejszym
zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzanych z wyptatg
wynagrodzenia za ww. roboty.

/miejscowo$é, data/ /podpis Podwykonawcy/
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